

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO AVENIDA CINCO DE JUNIO CIUDAD DE LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2,566,994.44	12-sep-17	suspendida	95.61% SE CONTINUA CON LA CONFORMACIÓN DE LAS VÍAS LATERALES, REALIZA TRABAJOS DE ALCANTARILLADOY AGUA POTABLE EN VÍAS LATERALES,COLOCACIÓN MEZCLA ASAFÁLTICA VIADUCTO Y VÍAS LATERALES SUPERIORES, ISNTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SEMAFORIZACIÓN . sUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, MEZCLA ASFÁLTICAY HORMIGONES; SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	NO APLICA.- los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SEMPLADES.
PROYECTO	MEJRAMIENTO VIAL CALLE AVENIDA AMAZONAS, PARROQUIA LA MATRIZ	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL , CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	1,176,857.22	07-ene-19	en ejecución	49.87% EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL REASFALTADO DE LA CALLE ANTONIO CLAVIJ, EXCAVACIÓN AV. AMAZONAS PARA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADOY DUCTOS PARA SOTERRAMIENTO DE RED ELÉCTRICA, FUNDICIÓN DE BORDILLOS LADO AORIENTE Y OCCIDENTE , COLOCACIÓN DE SUB BASE PARA ACERAS, FUNDICIÓN DE ACERAS LADO ORIENTE , FUNDICIÓN TOTAL DE BORDILLOS LADO OCCIDENTE, TENDIDO DE BASE Y COMPACTACIÓN DE LA MISMA TODA LA VÍA.	NO APLICA.- los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SEMPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	REPOTENCIACIÓN POLIDEPORTIVO LA LAGUNA PARROQUIA JUAN MONTALVO	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	1,548,959.71	11-feb-19	14-oct-19	7.17% DERROCAMIENTO ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA CICLOVÍA, CORRECCIONES DE EMPOSAMIENTO EN LAS CANCHAS CON EMPEDRADO Y CONTRAPISO, ZONA DE GIMNASIO CONST. DE MURO PARA CERRAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL, EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE DUCTOS Y RELLENO PARA EL PROYECTO ELÉCTRICO. CNSTRUCCIÓN ESTRUCTURA METÁÑICA Y MAMPOSTERÍA EN CAFETERÍA LADO OESTE.	NO APLICA.- los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SEMPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN CUARTEL DEL CUERPO DE OMBEROS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2,360,666.07	04-feb-19	30-nov-19	61% bloque operativo MAMPOSTERÍA, ENLUCIDO Y ESTUCADO INTERIOR TERMINADO EN BO2 BO 1. BLOQUE ADMINISTRATIVO CONFORMACIÓN Y FUNDICIÓN DE AUDITORIO CULMINACIÓN DE ESTRUCTURA CON MASILLADO DE LOSA. VESTIDORES Y TORRE DE ENTRENAMIENTO; RELLENO JUNTO A MUROS DE SUBSUELO. MUROS DE CERRAMIENT, GRADERÍO CUBIERTA TÚNELES: SE REALIZA TRABAJOS EN EL MURO DETRÁS DEL GRADERÍO RUBROS EXCAVACIÓN REPLANTILLO, HORMIGÓN ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACIÓN Y PANTALLA. IMPACTO AMBIENTAL: CONTROL DE POLVO MEDIANTE RIEGO DE AGUA. SISTEMA HIDRÁULICO: INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, CALIENTE Y DESAGUE DEL BLOQUE OPERATIVO. ELÉCTRICO: CABLEADO ELÉCTRICO DEL BO 2 EN PUNTOS DE LUZ, TOMACORRIENTES E INSTALACIONES DE CANALETAS METÁLICAS Y TUBERÍA EMT PARA BO 1	NO APLICA.- los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SEMPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	EVENTOS CULTURALES	FORTALECER la creación de espacios para la expresión cultural de los niños, jóvenes y adultos de la sociedad del Canton Latacunga para ampliar la cultura a través de eventos artísticos, científico-tecnológicos, con la participación ciudadana. Y Talleres <permanetes MASHCATECA 2019	Apoyar al fortalecimiento de los espacios de expresión del canton latacunga en el año 2019	60,000,00	01-ago-19	31-dic-19	En desarrollo	NO APLICA.- los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SEMPLADES.
Proyecto (Contrato)	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POALO CENTRO, PARROQUIA POALÓ	DOTAR DE ALCANTARILLADO AL SECTOR DE POALO CENTRO Y LAS PARCELAS	CONSTRUIR UNA RED DE ALCANTARILLADO Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	167,127.78	11 DE FEBRERO DEL 2019	11 DE MAYO DEL 2019	SUSPENDIDO POR TRABAJOS AUTORIZADOS POR SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS	NO APLICA.- los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SEMPLADES.
Proyecto (contrato)	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD RAZUYACU CHIGUANTO DE LA PARROQUIA TOACASO	MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD RAZUYACU CHIGUANTO DE LA PARROQUIA TOACASO	INSTALACION DE TUBERIA PARA LA COMUNIDAD RAZUYACU CHIGUANTO DE LA PARROQUIA TOACASO	12,942.31	28/06/2019	28/08/2019	95%	NO APLICA.- los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SEMPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto (contrato)	SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO PILLIGMO DE LA PARROQUIA IGNACIO FLORES	DOTAR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO AL BARRIO PILLIGLOMA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO PILLIGLOMA GRANDE.	129.229,30	20/12/2018	Tramitado para ampliación de plazo Oficio N°2019-02-FOS	75%	NO APLICA.- los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SEMPLADES.
Proyecto (contrato)	EXTENSION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO PILLIGLOMA GRANDE RAMAL 1 Y RAMAL 2 DE LA PARROQUIA IGNACIO FLORES	DOTAR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO AL BARRIO PILLIGLOMA GRANDE RAMAL 1, RAMAL 2, RAMAL 3 Y RAMAL 4	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO PILLIGLOMA GRANDE RAMAL 1 Y RAMAL 2; CON EXTENSIÓN PARA RAMAL 3 Y RAMAL 4.	30.094.44	24/06/2019	Tramitado para ampliación de plazo - Oficio N°2019-05-FOS	100%	NO APLICA.- los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SEMPLADES.
Proyecto (contrato)	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LAIGUA SANTO DOMINGO DE LA PARROQUIA SAN BUENAVENTURA	MEJORAR LA DOTACION DE AGUA	QUE LOS USUARIOS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE TENGAN UIN SERVICIO PERMANETE DEL LIQUIDO VITAL	12,820.41	04/07/2019	03/09/2019	97%	NO APLICA.- los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SEMPLADES.
Proyecto (contrato)	ALCANTARILLADO TANICUCHÍ	Mejorar la calidad de vida de los habitantes	Construcción y habilitación de redes de alcantarillado Barrios de Tanicuchí	110.000,00	01/10/2017	20/10/2019	reinicio obras 80%	NO APLICA.- los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SEMPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				"NO APLICA", Plan Estratégico Institucional en proceso de elaboración				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				7,846,367.94				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/08/2019			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):					DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):					ARQ. FERNANDO ESPINDOLA			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					fernando.espindola@latacunga.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					03 2 811 381			