

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
CONSULTORÍA	CONTRATAR CONSULTORÍA PARA LA PLANIFICACIÓN VIAL DEL ÁREA URBANA DE LAS PARROQUIAS RURALES	Mejorar la calidad de la red vial urbana y rural en el cantón	OBTENER LA PLANIFICACIÓN VIAL DEL ÁREA URBANA DE LAS PARROQUIAS RURALES	\$89.285,71	26/1/2023	15/5/2023	<a href="#">REVISIÓN FASE 1 Y EJECUCIÓN FASE 2</a>	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TxZmeLsY_foL39f1ho1q8tNwONlxYjLSOsRg5o4LhTw">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TxZmeLsY_foL39f1ho1q8tNwONlxYjLSOsRg5o4LhTw</a>
CONSULTORÍA	CONTRATAR CONSULTORÍA PARA LA PLANIFICACIÓN VIAL DEL ÁREA URBANA DE LA CABECERA CANTONAL	Mejorar la calidad de la red vial urbana y rural en el cantón	OBTENER LA PLANIFICACIÓN VIAL DEL ÁREA URBANA DE LA CABECERA CANTONAL	\$29.999,18	1/2/2023	31/5/2023	<a href="#">REVISIÓN FASE 1 Y EJECUCIÓN FASE 2</a>	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=w1wX0FxfbQAvsELYmon20-6nUh8ITLNQgmVxyjDwhoQ">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=w1wX0FxfbQAvsELYmon20-6nUh8ITLNQgmVxyjDwhoQ</a>
CONSULTORÍA	CONTRATAR CONSULTORÍA DE ESTUDIO DE SUELO PARA VARIOS PROYECTOS EN EL CANTÓN LATACUNGA	Mejorar la calidad de la red vial urbana y rural en el cantón	OBTENER LOS ESTUDIOS DE SUELO PARA VARIOS PROYECTOS EN EL CANTÓN LATACUNGA	\$17.665,00	14/2/2023	15/4/2023	<a href="#">PAGO DE LA FASE 1, LIQUIDACIÓN</a>	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=khifQep6u0nPx31GFQdqA4NKY53DjvdB5d8VNnrUQDI">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=khifQep6u0nPx31GFQdqA4NKY53DjvdB5d8VNnrUQDI</a>
CONSULTORÍA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE DEL CANTÓN LATACUNGA	Contratar la consultoría para los "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE DEL CANTÓN LATACUNGA."	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE DEL CANTÓN LATACUNGA.	\$175.000,00	17/2/2022	17/3/2023	<a href="#">EJECUCION FASE I</a>	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=sqbXl65wTkC33fN7ZOnheW4KdFg3l-o7HmTvP2Q0FB8">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=sqbXl65wTkC33fN7ZOnheW4KdFg3l-o7HmTvP2Q0FB8</a>
CONSULTORÍA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL MERCADO DE PRODUCTORES DEL CANTÓN LATACUNGA	Contratar la consultoría para los "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL MERCADO DE	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTONICOS Y DE	176.621,96	26/4/2022	3/10/2022	Fase I (Entregada y Aprobada) Ejecución	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=a-Cah12tWRgKEByzhwU2vLFDfmFkBEHOb8-Q6r15Qfk">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=a-Cah12tWRgKEByzhwU2vLFDfmFkBEHOb8-Q6r15Qfk</a>
			Obtener información					

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
CONSULTORÍA	ESTUDIO PARA EL REDISEÑO, PLAN DE GESTIÓN, Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE HACIENDA TILIPULO	ELABORAR ESTUDIO PARA EL REDISEÑO, PLAN DE GESTIÓN, Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE HACIENDA TILIPULO	completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO PARA EL REDISEÑO, PLAN DE GESTIÓN, Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE HACIENDA TILIPULO	53,571.40	31/1/2022	1/5/2022	FASE I (\$10714.28) APROBADO FASE II ( APROBACION ) FASE III RECEPCIÓN DE ESTUDIOS	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bgBYhH-LEJUQtDymh10VAVAC5L-CbRFKlyPGJYVlcAs">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bgBYhH-LEJUQtDymh10VAVAC5L-CbRFKlyPGJYVlcAs</a>
OBRA	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA LA MERCED	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA LA MERCED	Obtener información completa para realizar la ejecución de la obra pública RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA LA MERCED	466.784,43	5/6/2023	1/3/2024	EN PROCESO DE ENTREGA ANTICIPO	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-xc12vt-ch6GRrBi6UqueunE0sUMIj9cAVB4PFh5My8">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-xc12vt-ch6GRrBi6UqueunE0sUMIj9cAVB4PFh5My8</a>
CONSULTORÍA	CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO INMUEBLE E IMAGEN DEL CENTRO HISTÓRICO	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO INMUEBLE E IMAGEN DEL CENTRO HISTÓRICO	Obtener información completa para realizar la ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO INMUEBLE E IMAGEN DEL CENTRO HISTÓRICO	80,354.59	2/5/2022	29/10/2022	ANTICIPO ENTREGADO EN PROCESO DE SOCIALIZACIÓN	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=wg84C0fNEX5XoSCns20ubYwsolgGx2zSY6dK-w7A8OA">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=wg84C0fNEX5XoSCns20ubYwsolgGx2zSY6dK-w7A8OA</a>
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO AVENIDA CINCO DE JUNIO CIUDAD DE LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2.566.994,44	12-sep-17	TERMINADO	TERMINADO EN RECEPCIÓN DEFINITIVA <a href="https://drive.google.com/file/d/1dzE9K4SOpJuPazzJJaZkkO4wClSTRtDP/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1dzE9K4SOpJuPazzJJaZkkO4wClSTRtDP/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO DISTRIBUIDOR DE TRAFICO AVENIDA CINCO DE JUNIO CIUDAD DE LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	205239,57	9-ene-20	TERMINADO	100% TERMINADO EN RECEPCION DEFINITIVA <a href="https://drive.google.com/file/d/1WDqVSGN2Aiq1EROVUeptqg4rvzQV5RLy/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1WDqVSGN2Aiq1EROVUeptqg4rvzQV5RLy/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	REPOTENCIACIÓN POLIDEPORTIVO LA LAGUNA PARROQUIA JUAN MONTALVO	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	1.548.959,71	11-feb-19	TERMINADO	104.95% SE ENCUENTRA TERMINADO EN RECEPCIÓN DEFINITIVA <a href="https://drive.google.com/file/d/1O28c5kwEw35Q-kEnXww4wIWhwbrdX2ey/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1O28c5kwEw35Q-kEnXww4wIWhwbrdX2ey/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO REPOTENCIACIÓN POLIDEPORTIVO LA LAGUNA PARROQUIA JUAN MONTALVO	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	121.946,80	15-sep-19	TERMINADO	104.95% SE ENCUENTRA TERMINADO EN RECEPCIÓN DEFINITIVA <a href="https://drive.google.com/file/d/1O28c5kwEw35Q-kEnXww4wIWhwbrdX2ey/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1O28c5kwEw35Q-kEnXww4wIWhwbrdX2ey/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL BARRIO LA LIBERTAD PARROQUIA SAN BUENAVENTURA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	20.000,00	15-nov-20	TERMINADO	100% EN RECEPCIÓN DEFINITIVA <a href="https://drive.google.com/file/d/1Nm6ItXz0bJxKkTQrKNI10oaz4v-wWEYn/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Nm6ItXz0bJxKkTQrKNI10oaz4v-wWEYn/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR EN LA AVENIDA ELOY ALFARO, PARROQUIA ELOY ALFARO, CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI	CONTRIBUIR AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL SECTOR DEL MERCADO MAYORISTA Y DAR FLUIDEZ AL TRÁFICO VEHICULAR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	4.042.036,34	20-ene-21	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	100% RECEPCION PROVISIONAL <a href="https://drive.google.com/file/d/1kdB62Y-fr-QpfeUCDyIUQgxT9K380uf/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1kdB62Y-fr-QpfeUCDyIUQgxT9K380uf/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	(CONTRATO COMPLEMENTARIO)CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR EN LA AVENIDA ELOY ALFARO, PARROQUIA ELOY ALFARO, CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI	CONTRIBUIR AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL SECTOR DEL MERCADO MAYORISTA Y DAR FLUIDEZ ALTRÁFICO VEHICULAR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	302.768,56	28-ene-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1 Y 2 - LIQUIDACIÓN PAGADA. <a href="https://drive.google.com/file/d/1quArQ04fAjNEIS4rKmkals23pwy7_RT0/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1quArQ04fAjNEIS4rKmkals23pwy7_RT0/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR EN LA AVENIDA ELOY ALFARO, PARROQUIA ELOY ALFARO, CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI	CONTRIBUIR AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MERCADO MAYORISTA Y DAR FLUIDEZ ALTRÁFICO VEHICULAR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	262.500,00	20-ene-21	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	EN TRAMITE DE RECEPCION PROVISIONAL Link no aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	BATERIAS SANITARIAS DUCHAS Y CAMERINOS DE LAS BODEGAS MUNICIPALES	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL , CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	74.998,00	28-ago-20	TERMINADO	100% TERMINADO, OBRA CON RECEPCIÓN DEFINITIVA <a href="https://drive.google.com/file/d/1mOaLUskleZPtz7lawW3_GanuWBNSQPmN/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1mOaLUskleZPtz7lawW3_GanuWBNSQPmN/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "BATERÍAS SANITARIAS, DUCHAS Y CAMERINOS DE LAS BODEGAS MUNICIPALES"	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL , CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2.238,18	31-may-21	TERMINADO	100% TERMINADO, OBRA CON RECEPCIÓN DEFINITIVA <a href="https://drive.google.com/file/d/1TmzVatnTVIImUsGdWlew53mTU1ptAykB/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1TmzVatnTVIImUsGdWlew53mTU1ptAykB/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL BARRIO CENTRO CALLE JUAN MONTALVO PARROQUIA PASTOCALLE	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	53.571,43	14-abr-21	TERMINADO	100% TERMINADO, ADOQUINADO DE VIAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA <a href="https://drive.google.com/file/d/1qFv_gD56unJhzt2CbUciR6_LsDliOw/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1qFv_gD56unJhzt2CbUciR6_LsDliOw/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS BARRIO CENTRO PARROQUIA GUAYTACAMA	REALIZAR VARIAS OBRAS BARRIO CENTRO PARROQUIA GUAYTACAMA CON EL PROPÓSITO DE OTORGAR A LA CIUDADANÍA DEL SECTOR UN SITIO ADECUADO EN DONDE PUEDAN ACUDIR CON SUS FAMILIARES Y AMIGOS A REALIZAR ACTIVIDADES SOCIALES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	8.334,06	26-mar-21	TERMINADO	100% ADOQUINADO DE VIAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO, REALIZADA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA <a href="https://drive.google.com/file/d/1f0JOJFAORcF35Y5DxImfRqjbPoP5oPul/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1f0JOJFAORcF35Y5DxImfRqjbPoP5oPul/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	ADOQUINADO DE LA PLAZOLETA BARRIO LA MERCED, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	ADOQUINAR LA PLAZOLETA BARRIO LA MERCED PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO CON EL PROPÓSITO DE OTORGAR A LA CIUDADANÍA DEL SECTOR UN SITIO ADECUADO EN DONDE PUEDAN ACUDIR CON SUS FAMILIARES Y AMIGOS A REALIZAR ACTIVIDADES SOCIALES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	20.044,80	11-mar-21	TERMINADO	100% TERMINADO, REALIZADA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA <a href="https://drive.google.com/file/d/1UHihR7uBk3MjtVKo8vbNaneSPwcpf/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1UHihR7uBk3MjtVKo8vbNaneSPwcpf/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO Y PLANTA PROCESADORA DE CÁRNICOS REGIONAL LATACUNGA	MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2.202.767,66	7-abr-21	SUSPENDIDA	<p>PLANILLAS 1 , 2 , 3, 4 ,5,6,7,8, 9, 10 Y 11 PAGADA. PLANILLA 12,13,14 SE ENCUENTRA EN REVISIÓN ENTRE CONTRATISTA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA. LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA HASTA QUE EL CONTRATISTA DEL EQUIPAMIENTO CONCLUYA LOS TRABAJOS.</p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1gpafGacOSV5OWnUJ4cWt0t8cB1f9S9fo/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1gpafGacOSV5OWnUJ4cWt0t8cB1f9S9fo/view?usp=share</a></p>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRA DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO Y PLANTA PROCESADORA DE CÁRNICOS REGIONAL LATACUNGA, CODIGO: LICOADMCL-001-2020	MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2.202.767,66	27-sep-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	<p>PLANILLA 1 Y 2 PAGADA, PLANILLA 3- LIQUIDACIÓN ADMINISTRADORA DE CONTRATO HA SOLICITADO TRAMITE DE PAGO A LA MÁXIMA AUTORIDAD, TRAMITE EN FINANCIERO.</p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1quArQ04fAjNEIS4rKmkals23pwy7_RT0/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1quArQ04fAjNEIS4rKmkals23pwy7_RT0/view?usp=share</a></p>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA UBICADO EN LAS PARROQUIAS TOACASO (COMUNIDAD YUSIGCHE BAJO), PASTOCALLE, POALÓ, TANICUCHI (BARRIO LASSO), JOSEGUANGO BAJO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	117.666,92	6-may-21	TERMINADO	100% TERMINADO, REALIZADA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL. REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO PAGADO, CONTRATISTA DEBE PRESENTAR PLANOS AS BUILT, CONTRATISTA SOLICITA RECEPCIÓN DEFINITIVA, LA OBRA NO TIENE ADMINISTRADOR DE CONTRATO. <a href="https://drive.google.com/file/d/1Bta7nkq15RgFML1mJGxi4OaPe7BiuQRJ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Bta7nkq15RgFML1mJGxi4OaPe7BiuQRJ/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS PLAZA DE ANIMALES MENORES, SECTOR ZUMBALICA	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	551.966,39	31-may-21	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1 A LA 9 - LIQUIDACIÓN PAGADA. FISCALIZACIÓN HA CALCULADO LOS REAJUSTES DE PRECIOS DEFINITIVOS Y HA SOLICITADO AL CONTRATISTA LA LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. FISCALIZACIÓN HA INSISTIDO AL CONTRATISTA EN LA CORRECCIÓN DE LOS PLANOS AS-BUILT. <a href="https://drive.google.com/file/d/1BhRvfprwrjVZc_a8DOK5enGOf2hBtVT/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1BhRvfprwrjVZc_a8DOK5enGOf2hBtVT/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO VARIAS OBRAS PLAZA DE ANIMALES MENORES, SECTOR ZUMBALICA	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	42509.71	6-jun-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1, PLANILLA 2 - LIQUIDACIÓN PAGADA. FISCALIZACIÓN HA CALCULADO LOS REAJUSTES DE PRECIOS DEFINITIVOS Y HA SOLICITADO AL CONTRATISTA LA LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. FISCALIZACIÓN HA INSISTIDO AL CONTRATISTA EN LA CORRECCIÓN DE LOS PLANOS AS-BUILT. <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	80.308,57	2-jun-21	TERMINADO, RECEPCIÓN DEFINITIVA	100% TERMINADO, REALIZADA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA PLANILLA 1 Y 2 PAGADA <a href="https://drive.google.com/file/d/1L5NMz4gMZ9x4lt_d07SWdYmriHdibIOW/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1L5NMz4gMZ9x4lt_d07SWdYmriHdibIOW/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.



## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN EL BARRIO LOMA DE PANECILLO ELOY ALFARO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	52.821,81	14-jul-21	RECEPCIÓN PROVISIONAL	<p>PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°1, 2, 3, 4 PAGADA, PLANILLA 5-LIQUIDACIÓN CONTRATISTA HA REALIZADO LA DEVOLUCIÓN DE \$6.46 PARA CONTINUAR EL TRAMITE. FISCALIZACIÓN PEDIRA A CONTRATISTA LA ENTREGA DE PLANOS AS-BUILT. PENDIENTE CÁLCULO DE REAJUSTES DEFINITIVOS.</p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1LI0hMotmgDmoFS8bj4ujlvwRdCTSbRfI/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1LI0hMotmgDmoFS8bj4ujlvwRdCTSbRfI/view?usp=sharing</a></p>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL EN LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE POALÓ, CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	391.841,29	13-sep-21	EN EJECUCIÓN	<p>PAGADO PLANILLA No 2 EN TRAMITE DE PLANILLA DE LIQUIDACION</p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/13OcQkfyhmwv8q8gKCx9fH_5DgGwwOLkW/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/13OcQkfyhmwv8q8gKCx9fH_5DgGwwOLkW/view?usp=share</a></p>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS BARRIO YUGSILOMA PARROQUIA JUAN MONTALVO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS EN LA CANCHA Y CASA COMUNAL PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	26.391,20	23-nov-21	TERMINADO, RECEPCIÓN DEFINITIVA	100% , OBRA CULMINADA, REAJUSTE DEFINITIVO PAGADO, SE PASÓ EL PROCESO A ADMINISTRADORA PARA CIERRE EN EL PORTAL <a href="https://drive.google.com/file/d/1XCE8LZ-LdAKdYIHdUQEDe0_TpWsqkwcz/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1XCE8LZ-LdAKdYIHdUQEDe0_TpWsqkwcz/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA CENTRAL Y CONVENTO DE LA PARROQUIA ALAQUEZ	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA Y CONVENTO RESCATANDO ESPACIOS CULTURALES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	171.349,04	30-nov-21	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	EN RECEPCION PROVISIONAL <a href="https://drive.google.com/file/d/1ANEkUbA8GwwtRqa9HEDPSictkpQswqR/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ANEkUbA8GwwtRqa9HEDPSictkpQswqR/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE MENOR CUANTÍA DE LA OBRA DENOMINADO REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA CENTRAL Y CONVENTO DE LA PARROQUIA ALAQUEZ	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA Y CONVENTO RESCATANDO ESPACIOS CULTURALES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	13.707,92	7-sep-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1-LIQUIDACIÓN PAGADA. PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LOS PLANOS AS-BUILT <a href="https://drive.google.com/file/d/1vp5oHZWTq3d3HiYEaga7YU5cV9EvQdgg/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1vp5oHZWTq3d3HiYEaga7YU5cV9EvQdgg/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN LATACUNGA	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS ,MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	26.785,71	10-oct-21	TERMINADO, RECEPCIÓN DEFINITIVA	FISCALIZACIÓN HA ENTREGADO EL EXPEDIENTE FÍSICO A LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO PARA CIERRE DE PROCESO. <a href="https://drive.google.com/file/d/1XFxzhAjAlsClKlF4dKesVxTdYM_ISUv/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1XFxzhAjAlsClKlF4dKesVxTdYM_ISUv/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRAS VARIAS CANCHA PASTO ALTO PARROQUIA PASTOCALLE	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN LA CANCHA, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	71.428,56	3-dic-21	TERMINADO, RECEPCIÓN DEFINITIVA	PLANILLA 1 , 2 Y 3 - LIQUIDACIÓN PAGADAS.FISCALIZACIÓN HA ENTREGADO EL EXPEDIENTE A LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO PARA CIERRE DEL PROCESO. <a href="https://drive.google.com/file/d/1GNaGUxpkce2ootwZFnwjkk8452YDqF/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1GNaGUxpkce2ootwZFnwjkk8452YDqF/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS PLAZA BARRIO PANGUIGUA PARROQUIA JUAN MONTALVO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	68.103,71	8-nov-21	TERMINADO, RECEPCIÓN DEFINITIVA	SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO, REAJUSTE DEFINITIVO PAGADO <a href="https://drive.google.com/file/d/1LbQAINekC72UPgfkI96BSXoAUnwqA-mE/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1LbQAINekC72UPgfkI96BSXoAUnwqA-mE/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS ESTADIO LA LIBERTAD PARROQUIA JISEGUANGO BAJO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	53.571,43	14-feb-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	LA PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 PAGADA, PLANILLA 3 , PLANILLA 4 DE LIQ. + INCREMENTOS DE VOLUMENES DE OBRA PAGADAS <a href="https://drive.google.com/file/d/1j40uSshcCthRohvEL2ineeiVRyDxRTT/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1j40uSshcCthRohvEL2ineeiVRyDxRTT/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS CEMENTERIO SAN BARTOLOMÉ DEL BARRIO CENTRO PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	41.071,42	14-feb-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1, 2, 3, 4 DE LIQ + INCREMENTOS Y LA PLANILLA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO SOLICITO AL SEÑOR ALCALDE SE AUTORICE EL PAGO CORRESPONDIENTE. (TRAMITE REAJUSTE DEFINITIVO ING. EDISON SALGUERO) <a href="https://drive.google.com/file/d/1PeyYNvTlgiXe3ZwVdfcH2j7nMi3wfwG2/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1PeyYNvTlgiXe3ZwVdfcH2j7nMi3wfwG2/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		<a href="#">POA 2023</a>						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL DE NINTINICAZO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	1.112.875,40	14-ene-22	EN EJECUCIÓN	<p>LA COMISIÓN TÉCNICA ACUDIO A LA CONVOCATORIA Y REALIZÓ UNA ACTA DE OBSERVACIONES PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL, EN LA CUAL EL CONTRATISTA DEBE SUBSANAR EN EL TÉRMINO DE 5 DÍAS; PLANILLA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 PAGADA; PLANILLA 7 FISCALIZACIÓN ENTREGA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO LA PLANILLA PARA TRAMITE, PLANILLA 8 Y 9 SE DEVUELVE AL CONTRATISTA PARA QUE COMPLETE DOCUMENTACIÓN, PLANILLA 10-LIQUIDACIÓN + PLANILLA INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA + PLANILLA DE RUBROS NUEVOS FISCALIZACIÓN ENTREGÓ AL CONTRATISTA PARA QUE CORRIJA Y COMPLETE DOCUMENTACIÓN.</p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1nm8jzs_rZx6g3Eo9iQl2ncr4mg-w7h_p/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1nm8jzs_rZx6g3Eo9iQl2ncr4mg-w7h_p/view?usp=sharing</a></p>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		<a href="#">POA 2023</a>						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRA DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL DE NINTINACAZO" CÓDIGO: LICO_GADMCL_001_2021	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	89029,57	30-ene-23	EN TRAMITE, RECEPCIÓN PROVISIONAL	LA COMISIÓN TÉCNICA ACUDIO A LA CONVOCATORIA Y REALIZÓ UNA ACTA DE OBSERVACIONES PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL, EN LA CUAL EL CONTRATISTA DEBE SUBSANAR EN EL TÉRMINO DE 5 DÍA. PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN FISCALIZACIÓN ENTREGÓ AL CONTRATISTA PARA QUE COMPLETE DOCUMENTACIÓN Y CORRIJA. <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	OBRAS EMERGENTES DE CONSOLIDACIÓN DE LA CAPILLA SAN VICENTE DE PAUL BARRIO SAN AGUSTÍN PARROQUIA LA MATRIZ CANTÓN LATACUNGA	PRESERVAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CANTÓN CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS EMERGENTES DE CONSOLIDACIÓN	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	62.447,94	17-ene-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1 , 2, 3, 4 PAGADAS, PLANILLA 5 SE ENTREGO A LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, PLANILLA 6 DE LIQUIDACION MÁS INCREMENTOS FISCALIZACION SOLICITO AL CONTRATISTA SACAR LAS COPIAS PARA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE ( ING EDISON SALGUERO DESIGNADO FISCALIZADOR, ADMINISTRADOR NO ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN ) <a href="https://drive.google.com/file/d/1HnqakJo6pTKQUYbOiQ0ae3R4e4pSe mhD/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HnqakJo6pTKQUYbOiQ0ae3R4e4pSe mhD/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN LA PARROQUIA POALÓ	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	22.305,63	19-abr-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1, 2, 3 Y 4 PAGADAS, CONTRATISTA PRESENTÓ PLANOS AS BUILT PARA REVISIÓN, CONTRATISTA REALIZÓ LA DEVOLUCIÓN DEL REAJUSTE DEFINITIVO <a href="https://drive.google.com/file/d/1qcYQ6QxYAXbloHFpu2MGcAuVdc22LUTM/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1qcYQ6QxYAXbloHFpu2MGcAuVdc22LUTM/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"REMODELACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO COMERCIAL POPULAR"	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	6580,22	30/11/2021	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	CON FECHA 26 DE JULIO DE 2022, SE SUSCRIBE EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA; REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO PAGADO <a href="https://drive.google.com/file/d/1PFDwOWk7eKlo9Hm5N6f5ITMrwY_k3VN/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1PFDwOWk7eKlo9Hm5N6f5ITMrwY_k3VN/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE ACERAS EN LA CALLE DE EMPEDRADO BARRIO SAN SEBASTIÁN PARROQUIA JUAN MONTALVOCANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	19.390,04	13-ene-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	100% TERMINADO, REAJUSTE DEFINITIVO PAGADO, CONTRATISTA NO SOLICITA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA <a href="https://drive.google.com/file/d/1-ar1o9pcDkldA7s1dj_aABVXvHSrZdqz/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1-ar1o9pcDkldA7s1dj_aABVXvHSrZdqz/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL PARROQUIA JUAN MONTALVO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	156.250,00	26-abr-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLAS 1, 2, 3, 4, 5 y 6 PAGADAS PLANILLA 7 ADMINISTRADORA A TRAMITE A FINANCIERO. <a href="https://drive.google.com/file/d/12gYMY97mBz5nVjjDJGNxRf2TnhwRxOO6/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/12gYMY97mBz5nVjjDJGNxRf2TnhwRxOO6/view?usp=share_link</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.



## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO MEJORAMIENTO VIAL PARROQUIA JUAN MONTALVO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	8.201,75	10-nov-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA ÚNICA ADMINISTRADORA DE CONTRATO TRAMITÓ A FINANCIERO. <a href="https://drive.google.com/file/d/1KZycxqgp68WnhMWd8Yq5EQgwfDfCOtSc/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1KZycxqgp68WnhMWd8Yq5EQgwfDfCOtSc/view?usp=share_link</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	418.254,70	5-ene-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	OBRA TERMINADA. LA COMISION RECIBIO LA OBRA A PLENA SATISFACCION. PLANILLA 1 PAGADA; PLANILLA 2 PAGADA, PLANILLA 3 PAGADA Y PLANILLA 4 PAGADA; PLANILLA 5 DE LIQUIDACION + INCREMENTOS DE VOLUMENES DE OBRA PAGADA <a href="https://drive.google.com/file/d/1qknu9n-H1ZasKWw_grioTcGe-FhJgeva/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1qknu9n-H1ZasKWw_grioTcGe-FhJgeva/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		<a href="#">POA 2023</a>						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE COTIZACIÓN DE OBRA DENOMINADO "MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	33.460,38	21-sep-22	TERMINADO,RECEPCIÓN PROVISIONAL	OBRA TERMINADA.LA COMISION RECIBIO LA OBRA A PLENA SATISFACCION.; PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO SOLICITA SUBSANAR CIERTAS OBSERVACIONES. (EN TRAMITE REAJUSTE DEFINITIVO ING. EDISON SALGUERO) <a href="https://drive.google.com/file/d/18sBiPDMV9Ft6mKHmxgfXtcorRBVaffOl/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/18sBiPDMV9Ft6mKHmxgfXtcorRBVaffOl/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS CENTRO DE CAPACITACIÓN BARRIO LA LIBERTAD CALLE NORTE PARROQUIA GUAYTACAMA	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	99.986,09	21-ene-22	TERMINADO,RECEPCIÓN PROVISIONAL	OBRA TERMINADA, PLANILLA 1,2,3,4 Y 5 PAGADAS. CONTRATISTA SOLICITA RECEPCIÓN DEFINITIVA <a href="https://drive.google.com/file/d/17XnnRD3_uOjtSaWGJEvY4zQocBLLIcs/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/17XnnRD3_uOjtSaWGJEvY4zQocBLLIcs/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	IMPLEMENTACION DE CICLOVIA EN LA AVENIDA QUIJANO Y ORDONEZ HACIA A CABECERA DEL AEROPUERTO COTOPAXI	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	134.614,30	3-mar-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	OBRA FISICA CULMINADA PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 PAGADA. PLANILLA 3 PAGADA, PLANILLA 4 DE LIQUIDACION ENVIADA A LA ADMINISTRADORA PARA EL PAGO, EJECUTADA RECEPCION PROVISIONAL <a href="https://drive.google.com/file/d/1ikQGQIVgRRItznj4Dg40jklKEovf0N/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ikQGQIVgRRItznj4Dg40jklKEovf0N/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE MENOR CUANTÍA DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE CICLOVIA EN LA AVENIDA QUIJANO Y ORDONEZ HACIA A CABECERA DEL AEROPUERTO COTOPAXI	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	7.006,00	5-oct-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	SE CULMINO LOS TRABAJOS FISICOS DE OBRA, PANILLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PASADA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA EL PAGO <a href="https://drive.google.com/file/d/1D9gfZFFVdiEiEqzKD8evVs5jjkwP3EeN/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1D9gfZFFVdiEiEqzKD8evVs5jjkwP3EeN/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	721.773,21	10-feb-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 PAGADA , PLANILLA 3 PAGADA. PLANILLA No.- 4 PAGADA, PLANILLA No.-5 - LIQUIDACIÓN PAGADA <a href="https://drive.google.com/file/d/1bY2b72Q9ggkqsRrRjUcFggJ7B-hXNO/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1bY2b72Q9ggkqsRrRjUcFggJ7B-hXNO/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		<a href="#">POA 2023</a>						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO "MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	45.604,25	22-sep-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	LA PLANILLA UNICA DE LIQUIDACIÓN. PAGADA <a href="https://drive.google.com/file/d/1BoSKOofX64uN6iBgn6fBAH_WRdplNpg6/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1BoSKOofX64uN6iBgn6fBAH_WRdplNpg6/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS NICHOS CEMENTERIO SAN FELIPE	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	134.614,30	23-feb-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLAS 1,2,3,4,5,6 Y 7 + Planilla de incrementos pagada. <a href="https://drive.google.com/file/d/1hXQQ-0WgKc4adYovc6ORcUyRoBUEHbsa/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1hXQQ-0WgKc4adYovc6ORcUyRoBUEHbsa/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. AMAZONAS	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	644.842,00	11-mar-22	TERMINADA	LA COMISIÓN TÉCNICA A REALIZADO OBSERVACIONES A LA OBRA, POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBE SUBSANAR LAS MISMAS PREVIO A LA RECEPCIÓN PROVISIONAL. PLANILLAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 PAGADA. PLANILLA 8- LIQUIDACIÓN + PLANILLA DE RUBROS NUEVOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE EN FINANCIERO. <a href="https://drive.google.com/file/d/1cv0ns3TMdI511WuRxV4D6MmK5hIHID_k/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1cv0ns3TMdI511WuRxV4D6MmK5hIHID_k/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE COTIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADO: CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. AMAZONAS	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	51.276,55	30-ene-23	TERMINADA	TRAMITE RECEPCIÓN PROVISIONAL PLANILLA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO - LIQUIDACIÓN FISCALIZACIÓN SE ENCUENTRA EN TRAMITE EN EL FINANCIERO. <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		<a href="#">POA 2023</a>						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL CALLE SIN NOMBRE, BARRIO SANTA ANA PARROQUIA GUAYTACAMA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	49.107,14	17-nov-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1 DE LIQUIDACIÓN PAGADA <a href="https://drive.google.com/file/d/1pnNbl4gIfMveRq4of-P4qXfRigBQb4BL/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1pnNbl4gIfMveRq4of-P4qXfRigBQb4BL/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA VARIAS OBRAS DEL AULA DE CAPACITACIÓN BARRIO CHAN CHICO ELOY ALFARO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	26.407,95	4-mar-22	EN TRAMITE, RECEPCIÓN PROVISIONAL	LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS SOLICITO AL CONTRATISTA REALICE CORRECCIONES A LA OBRA PLANILLA 1, 2 Y 3 DEVUELTAS A CONTRATISTA, AL MOMENTO SE ENCUENTRAN PRESENTADAS PARA REVISION EN FISCALIZACION. <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL PARROQUIA MULALO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	149.572,65	12-oct-22	TERMINADA	SE ENCUENTRAN CULMINADOS LOS TRABAJOS, PLANILLA 1 EN REVISIÓN, PLANILLA 2 Y PLANILLA 3, DEVUELTA A CONTRATISTA PARA CORRECCIONES, AL MOMENTO SE HA PRESENTADO EN FISCALIZACION PARA SU RESPECTIVA VERIFICACION. <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		<a href="#">POA 2023</a>						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN MERCADO DE POALO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	445.203,61	11-jul-22	TERMINADA	PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 PAGADA, PLANILLA 3 PAGADA, PLANILLA 4 PAGADA, PLANILLA 5 MÁS RUBROS NUEVOS PASADA AL ADMINISTRADOR PARA EL PAGO, PLANILLA 6 INCREMENTO Y RUBROS NUEVOS PASADO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA EL PAGO EJECUTADA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y CONTRATO COMPLEMENTARIO <a href="https://drive.google.com/file/d/1GqErbk7H2UxKB_Pt96r8GC5eXzX1YZ_K/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1GqErbk7H2UxKB_Pt96r8GC5eXzX1YZ_K/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE COTIZACIÓN DE OBRA DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN MERCADO DE POALO"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	29004,39	20/12/2022	TERMINADA	PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION PASADO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA EL PAGO EJECUTADA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO PRONCIPAL Y CONTRATO COMPLEMENTARIO <a href="https://drive.google.com/file/d/1pzkaFQKVftJzQdvkyE88kPK9671oL2/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1pzkaFQKVftJzQdvkyE88kPK9671oL2/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN MERCADO PARROQUIA TOACASO PRIMERA ETAPA	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	285.748,99	11-mar-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1,2,3,4 5, 6, PLANILLA 7 - LIQ PAGADAS. FISCALIZACIÓN HA REVISADO PLANOS AS-BUILT Y HA SOLICITADO AL CONTRATISTA REALICE CORRECCIONES. PENDIENTE CALCULO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVOS <a href="https://drive.google.com/file/d/1HeRAcMq6Z00AIJElCbqEHXjh8enN7v/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1HeRAcMq6Z00AIJElCbqEHXjh8enN7v/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE COTIZACIÓN DE OBRA DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN MERCADO PARROQUIA TOACASO PRIMERA ETAPA"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	20.704,50	19-sep-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1-LIQ. PAGADA <a href="https://drive.google.com/file/d/11YiBYHv4V7UwRUEfgv01y2ZGhR4NM2l/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/11YiBYHv4V7UwRUEfgv01y2ZGhR4NM2l/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA VÍA SANTO SAMANA UTC	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	814.665,34	16-may-22	TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO	SE SUSCRIBIO EL ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO; PLANILLA 3; PLANILLA 4 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA EN FINANCIERO <a href="https://drive.google.com/file/d/1-72N0acKyJG68sdxcz4xkjsYyMwgcrO5/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1-72N0acKyJG68sdxcz4xkjsYyMwgcrO5/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.



## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS EN EL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA JOSEGUANGO BAJO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	36.338,90	29-mar-22	SUSPENDIDA	CONTRATISTA NO APARECE PARA DAR REINICIO DE OBRA, FISCALIZACIÓN PROCEDE AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN OBRA PARA LIQUIDAR PROYECTO. FECHA DE SUSPENSIÓN EL 26 DE MAYO DEL 2022.PLANILLA 1 CONTRATISTA NO TRAE CORRECCIONES. PLANILLA 2 SE ENVIA PARA CORRECCIONES Y NO TRAE <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	43.084,48	13-may-22	TERMINADA	PLANILLA 1 ,PLANILLA 2, PLANILLA 3 , DEVUELTA A CONTRATISTA PARA CORRECCIONES, LAS CUALES HASTA LA PRESENTE FECHA NO ENTREGA, CONTRATISTA NO APARECE <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		<a href="#">POA 2023</a>						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DEL MERCADO CERRADO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	43.084,48	27-abr-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1 PAGADA; PLANILLA 2 PASADA PARA EL PAGO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PLANILLA 3-LIQ PASADA PARA EL PAGO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"VARIAS OBRAS PARQUE DOS DE MAYO PARROQUIA LA MATRIZ"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	143.296,47	6-jul-22	EN TRAMITE, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1, PLANILLA 2 Y PLANILLA 3 PAGADAS.; PLANILLA DE LIQUIDACIÓN Y PLANILLA CONTRATO COMPLEMENTARIO ADMINISTRADORA TRAMITÓ A FINANCIERO <a href="https://drive.google.com/file/d/1N74vylb9Fp2hAhIkrWOB5XOk6pnWQSkS/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1N74vylb9Fp2hAhIkrWOB5XOk6pnWQSkS/view?usp=share_link</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		<a href="#">POA 2023</a>						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"VARIAS OBRAS PLAZA BARRIO ILLAGUA PARROQUIA JUAN MONTALVO"	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	45.804,00	2-jun-22	TERMINADO, RECEPCION PROVISIONAL	PLANILLA 1, 2 Y 3 DE LIQUIDACIÓN PAGADA. ENTREGA DE PLANOS AS-BUILT POR PARTE DEL CONTRATISTA FISCALIZACIÓN ENTREGA LOS REAJUSTES DEFINITIVOS DE LOS REAJUSTE CONFORME A LOS SPI Y DISPONIBILIDAD DE INDICES ENTREGADA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA EL PAGO <a href="https://drive.google.com/file/d/1pxbJi3NUcvOF4_Zro8p96jE3AJwFpeNH/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1pxbJi3NUcvOF4_Zro8p96jE3AJwFpeNH/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE NINTINICAZO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	34.959,88	12-abr-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLAS 1, 2, 3 Y 4 PAGADAS, SE TRAMITÓ EL REAJUSTE DEFINITIVO A FINANCIERO PARA EL PAGO, EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR LOS PLANOS AS BUILT <a href="https://drive.google.com/file/d/1M30j89of-q0T5CZ15S8m4esib7uGfN0/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1M30j89of-q0T5CZ15S8m4esib7uGfN0/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE SANTAN"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	337.876,40	24-may-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1 , PLANILA 2 , PLANILLA 3 , PLANILLA 4, PLANILLA 5 Y PLANILLA 6 PAGADAS, PLANILLA 7 , PLANILLA RN Y PLANILLA CC TRAMITADA A FINANCIERO <a href="https://drive.google.com/file/d/1aADmRloNQj05tYVtwr5ZHfDhcrUFyQ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1aADmRloNQj05tYVtwr5ZHfDhcrUFyQ/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL BARRIO COLAYA JURÍDICO PARROQUIA JOSEGUANGO BAJO"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	55.555,34	21-nov-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 SE TRAMITÓ A FINANCIERO. OBRA TERMINADA, CON FECHA 19 DE ENERO DE 2023 CONTRATISTA SOLICITA RECEPCIÓN PROVISIONAL <a href="https://drive.google.com/file/d/106Ni1UHCoTVggOhNujSOspaSijgiXlf/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/106Ni1UHCoTVggOhNujSOspaSijgiXlf/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE VARIAS VÍAS DEL CANTÓN LATACUNGA"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	882.891,71	25-ago-22	EN EJECUCIÓN	SE HA REINICIADO LA OBRA DESDE EL 3 DE FEBRERO DEL 2023, SE ENCUENTRAN REALIZANDO LA RECONFORMACIÓN DE LAS ACERAS. PLANILLA 1 Y 2 PAGADA. PLANILLA 3 FISCALIZACIÓN DEVULEVE AL CONTRATISTA PARA CORRECCIONES, EL CUAL NO TRAE. <a href="https://drive.google.com/file/d/1rKbXS5QdZaByXze3ziRTEN3QtDDeiggQ/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1rKbXS5QdZaByXze3ziRTEN3QtDDeiggQ/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE COTIZACIÓN DE OBRA DENOMINADO "CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE VARIAS VÍAS DEL CANTÓN LATACUNGA" CÓDIGO: COTO-GADMCL-002-2022	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	40.429,84	3-feb-23	EN EJECUCIÓN	RUBOS EJECUTADOS: TENDIDO DE SUB-BASE DEL KM 0+160 AL KM 0+500 TRANSPORTE DE SUB-BASE DEL KM 0+500 AL 0+980. <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA 1"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	446.526,23	13-jul-22	TERMINADO POR MUTUO ACUERDO	CONTRATO TERMINADO POR MUTUO ACUERDO <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"LA OBRA PÚBLICA PARA EL ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN LATACUNGA"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	305.517,31	15-sep-22	EN EJECUCIÓN	PLANILLA 1 Y PLANILLA 2 PAGADAS, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA Y ADOQUINADO EN LA VÍA ASHPACRUZ; TRABAJOS EN VÍA EN EL SECTOR DE SAN MARTÍN LA ALSACIA <a href="https://drive.google.com/file/d/17_dzpqTMBxDXf1bJ0oG69Sp7ob4_F9qI/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/17_dzpqTMBxDXf1bJ0oG69Sp7ob4_F9qI/view?usp=share_link</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE COTIZACIÓN DE OBRA DENOMINADO "LA OBRA PÚBLICA PARA EL ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN LATACUNGA"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	15.093,18	27-sep-23	EN EJECUCIÓN	CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE TUBERÍA EN EL SECTOR LOS SAUCES Y EN EL SECTOR EL PABELLÓN NACIONAL <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES DEL CANTÓN LATACUNGA"	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	224.554,46	26-oct-22	TERMINADA	PANILA N°1 PAGADA PANILA N°2 PAGADA PLANILLA N°3 EN TRAMITE DE PAGO Y RECEPCION PROVISIONAL Y PLANILLA DE LIQUIDACION EN TRAMITE <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"MEJORAMIENTO VIAL BARRIO CENTRO VIA EL MIRADOR PARROQUIA JOSEGUANGO BAJO"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	138.686,23	15-dic-22	EN EJECUCIÓN	PLANILLA 1 Y2 PAGADAS PLANILLA 3 EN TRAMITE <a href="https://drive.google.com/file/d/1VT09n5lobZcHjdaCOdx-9KS0TjMd4Q0q/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1VT09n5lobZcHjdaCOdx-9KS0TjMd4Q0q/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	298.445,89	23-nov-22	SUSPENDIDA	Planilla 1 enviada Administradora de Contrato para aprobación. Se encuentra culminado los trabajos de fresado, la colocación de la carpeta asfáltica se encuentra culminado en las calles: Pegeneral proaño, Napo, Quijano y Ordoñez, Calixto Pino, Intersección Av Iberoamericana y paraguay. . Planilla de avance de obra N°2 en revisión, Obra suspendida por incremento y decremento en volúmenes, se tramita con administradora de contrato el Contrato complementario. <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	31.046,06	13-dic-22	SUSPENDIDA	EN TRAMITE DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO EN LA PLATAFORMA ORIENTAL EL SALTO"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	81.885,54	2-mar-23	EN EJECUCION	continuan trabajos de demolición de infraestructura existente; colocación de adoquinado sector iglesia. <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA 2"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	292.175,93	20-ene-23	EN EJECUCION	Planilla 1 pagada, Planilla 2 tramitada a financiero; colocación de adoquin tramo Niagara Mirador; colocación de adoquin en aceras calle Dos de mayo <a href="https://drive.google.com/file/d/1FA26nCjpLDA01FWKew1K1n6LYN_mleOl/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1FA26nCjpLDA01FWKew1K1n6LYN_mleOl/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA 1"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	445,062.26	11-ene-23	TERMINADA	EN RECEPCION PROVISIONAL <a href="https://drive.google.com/file/d/1SdC3-aNsc1xT68zmjWlchXsN31fZoxHU/view?usp=share">https://drive.google.com/file/d/1SdC3-aNsc1xT68zmjWlchXsN31fZoxHU/view?usp=share</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.



## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA 5 ETAPA I"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	8.207.027	27/1/2023	EN EJECUCION	AV. UNIDAD NACIONAL y PROLONGACION E35 L= 3250 m. RUBRO: ESCARIFICACION Y RETIRO DE CARPETA ASFALTICA Fresado: 100%, Escarificado: 100%, Acabado de obra básica: 100%, Bordillos 45%, Aceras 20%, Imprimación 50%, Asfalto 25% AV. COTOPAXI: Desbroce, desbosque y limpieza 100%, RUBRO: ESCARIFICACION Y RETIRO DE CARPETA ASFALTICA Fresado: 100%, Escarificado: 100%, Acabado de obra básica: 100%, Imprimación 20%, Asfalto 15%, Bordillos 60%, Excavación sin clasificar 90%, Tubería de 600 mm 100%, Tubería de 700 mm 100% PALOPO: Excavación sin clasificar 60% Desalojo de material: 60%, Transporte de material de préstamo importado: 12% AV. AMAZONAS: ACTIVIDAD: Fresado: 100%, Escarificado 30% AV. 5 JUNIO: ACTIVIDAD: Fresado: 100%, RUBRO: ESCARIFICACION Y RETIRO DE CARPETA ASFALTICA: 100%, REMOCION DE HORMIGON EN PARTER 1%, IMPRIMACION 80%, ASFALTO 40% ANTONIO CLAVIJO: ACTIVIDAD: Fresado: 100%, ESCARIFICADO 70%, IMPRIMACION 10%, ASFALTO 5%. MULALO: EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR 20%, DESALOJO DE MATERIAL 15%, BELISARIO QUEVEDO: XCAVACIÓN SIN CLASIFICAR 20%, DESALOJO DE MATERIAL 15% PLANILLA 1 FISCALIZACIÓN HA DEVUELTO A CONTRATISTA PARA QUE CORRIJA <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE DE MASCOTAS	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	14965,94	27/3/2023	TERMINADA	EN TRAMITE DE RECEPCION PROVISIONAL <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS RED DE PLAZAS Y MERCADOS	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	29913,27	30/1/2023	PAGO DE ANTICIPO	FISCALIZACIÓN ENVÍA REAJUSTE DE ANTICIPO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO , FISCALIZACIÓN SOLICITA DOCUMENTOS REFERENTES AL FORMULARIO DE COMPROMISO FISCALIZACIÓN ENVIA A ADMINISTRADOR DE CONTRATO OFICIOS SOLICITANDO ARREGLOS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO HAY FECHA DE INICIO <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA 3	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	514781,09	20/3/2023	EN EJECUCION	FUNDICION DE BORDILLOSSECTOR LA LIBERTAD DE JOSEGUANGO; DE BASE EN EL SECTOR DE SAN VICENTE Y MACA CHICO. <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"LA OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PARA REUBICACIÓN DE AGACHADITOS"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	29908,26	10/1/2023	TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO	EN TRAMITE PARA TRMINACION POR MUTUO ACUERDO <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	123931,62	10/1/2023	PAGO DE ANTICIPO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO HA SOLICITADO EL REAJUSTE DE ANTICIPO A FISCALIZACIÓN. SE REALIZO VISITA TÉCNICA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, FISCALIZACIÓN. CONTRATISTA Y DISEÑADOR DEL PROYECTO, NO HAY FECHA DE INICIO <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DE 14 INGRESOS IDENTIFICATIVOS DE HORMIGÓN ARMADO Y ESTRUCTURA METÁLICA "	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	776579,16	15/1/2023	CONTRATO MODIFICATORIO	Fiscalización solicito al Administrador de Contrato un contrato modificatorio, debido a que la cuadrilla tipo tiene inconsistencias. NO HAY FECHA DE INICIO <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL CENTRO URBANO DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE PASTOCALLE"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	64100,69	31/1/2023	EN ESPERA PAGO DEL ANTICIPO	A espera del pago del anticipo, el administrador tramito el pago del anticipo y reajuste provisional del anticipo. NO HAY FECHA DE INICIO <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"OBRA PÚBLICA PARA VARIAS OBRAS EN LA PLAZA CANADÁ PARROQUIA ELOY ALFARO "	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	769613,75	12/2/2023	EN ESPERA PAGO DEL ANTICIPO	A espera del pago del anticipo, el administrador tramito el pago del anticipo y reajuste provisional del anticipo. NO HAY FECHA DE INICIO <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL CANTÓN LATACUNGA CON ASFALTO CALIENTE"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	443.631,10	25/4/2023	EN EJECUCION	Inician los trabajos de fresado en la calle 11 de noviembre. <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA 4 "	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	649.461,98	25/4/2023	EN EJECUCION	NIVELACIÓN Y REPLANTEO <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DE VARIAS RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN ESPACIOS PÚBLICOS"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	11.905,04	5/4/2023	EN EJECUCION	Ejecución de varios accesos <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE LOS PINOS DEL BARRIO SANTA ROSA DE PICHUL PARROQUIA ELOY ALFARO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	47.008,49	14/2/2022	PAGO DE ANTICIPO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO SOLICITA A FISCALIZACIÓN EL CALCULO DEL REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DEL ANTICIPO, SE ENCUENTRA EN TRAMITE EL PAGO DEL ANTICIPO. <a href="#">Link no aplica</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA	SISTEMA DE AGUA POTABLE LA VICENTINA PARROQUIA IGNACIO FLORES	CONSTRUIR UN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA VICENTINA	CONSTRUIR UNA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE MAS PLANTA DE TRATAMIENTO	\$40.794,20	23/7/2022	15/12/2022	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.	
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición del equipo de anestesia inhalada para el centro de esterilización	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 20,000.00	ene-23	ene-23	75%	<a href="#">SIE-GADMCL-001-2023</a>

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquirir mesas de cirugía (tipo libro)	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 5,000.00	ene-23	ene-23	75%	<a href="#">SIE-GADMCL-001-2023</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ANESTESIA INHALATORIA	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 4,464.29	ene-23	ene-23	75%	<a href="#">SIE-GADMCL-001-2023</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	ADQUISICIÓN DE BÁSCULA	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 343.75	ene-23	ene-23	75%	<a href="#">SIE-GADMCL-001-2023</a>
Proyecto	Programa de calidad ambiental	CONTRATAR SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, AGUAS SERVIDAS, EN LAS DISTINTAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y CAPTACIONES UBICADAS EN EL CANTON LATACUNGA	Programa de calidad ambiental	\$ 35,714.29	abr-23	jun-23	0%	<a href="#">PROCESOS EN BORRADOR</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 6,250.00	ene-23	ene-23	75%	<a href="#">SIE-GADMCL-001-2023</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 10 LITROS PARA EL CENTRO DE ESTERILIZACION	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 2,843.75	ene-23	ene-23	75%	<a href="#">SIE-GADMCL-001-2023</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES MEDICOS O AUTOCLAVE PARA EL CENTRO DE ESTERILIZACION	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 2,272.32	ene-23	ene-23	75%	<a href="#">SIE-GADMCL-001-2023</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	ADQUISICIÓN DE MONITOR DE SIGNOS VITALES	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 1,158.57	ene-23	ene-23	75%	<a href="#">SIE-GADMCL-001-2023</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de tanque de oxígeno para el centro de esterilización.	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 1,000.00	abr-23	jun-23	0%	<a href="#">PROCESOS EN BORRADOR</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de tanque reservorio de agua tipo botella de 1100 litros y accesorios para en centro de esterilización y hogar de paso municipal	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 1,000.00	abr-23	jun-23	0%	<a href="#">PROCESOS EN BORRADOR</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de Esterilizadores médicos o autoclave de calor húmedo para el centro de esterilización	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 1,000.00	ene-23	ene-23	75%	<a href="#">SIE-GADMCL-001-2023</a>

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Aspiradora industrial e Hidrolavadora	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 700.00	abr-23	jun-23	0%	<a href="#">PROCESOS EN BORRADOR</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Palas metálicas cuadradas y carretilla	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 250.00	abr-23	jun-23	0%	<a href="#">PROCESOS EN BORRADOR</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Lámparas frontales	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 200.00	abr-23	jun-23	0%	<a href="#">PROCESOS EN BORRADOR</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de medicamentos para el Centro de Esterilización Permanente y Albergue Temporal Latacunga	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 12,000.00	12/09/202	mar-23	100%	<a href="#">SIE-GADMCL055-2022</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de insumos médicos para el Centro de Esterilización Permanente y Albergue Temporal Latacunga	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 12,000.00	12/09/2023	mar-23	100%	<a href="#">No. SIE-GADMCL-028-2022</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de Microchips identificación	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 2,500.00	oct-22	mar-23	100%	<a href="#">IC-GADMCL-33-2022</a>
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de jaulas y materiales de control y captura	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 2,500.00	abr-23	jun-23	0%	<a href="#">PROCESOS EN BORRADOR</a>
Proyecto	Regulación de concesiones mineras artesanales y pequeña minería .	Contratar servicio de auditoría para libres aprovechamientos	Número de concesiones mineras registradas no reguladas por el GADML	\$ 5,600.00	ene-23	mar-23	75%	<a href="#">Memo Nro. GADCL-DAMB-2023-0220-M (sin cancelar)</a>
Proyecto	Mantenimiento de espacios públicos del cantón Latacunga	Adquisición de juegos infantiles	Número de espacios públicos con intervenidos/Número de espacios públicos existentes *100	\$ 40,000.00	nov-22	ene-23	100%	<a href="#">SIE-GADMCL-058-2022</a>
Proyecto	Mantenimiento de áreas verdes y espacios recreativos del cantón	Adquisición de maquinas desbrozadoras	Número de espacios áreas verdes y espacios recreativos intervenidos/Número de espacios áreas verdes y	\$ 6,800.00	sep-22	ene-23	100%	<a href="#">IC-GADMCL-030-2022</a>
Proyecto	Mantenimiento de espacios públicos del cantón Latacunga	Adquisición de tractores corta césped	Número de espacios públicos con intervenidos/Número de espacios públicos existentes *100	\$ 20,000.00	dic-22	ene-23	100%	<a href="#">SIE-GADMCL-051-2022</a>
Proyecto	Programa Cantonal de potenciación cultural, social y deportiva.	Material para educación ambiental	Número de ciudadanos atendidas para su Integración Social.	\$ 10,000.00	abr-23	jun-23	0%	<a href="#">PROCESOS EN BORRADOR</a>

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Programa de monitoreo ambiental.	Regularizar las obras, actividades o proyectos a realizar en el año 2022, por medio del sistema único de información ambiental.	Número de personas beneficiadas por la reducción de contaminantes	\$ 5,750.00	abr-23	jun-23	50%	<a href="#">CANCELADO POR PAGOS PARCIALES</a>
Proyecto	Proyecto de repotenciación del vivero forestal del cantón Latacunga.	Adquisición de material de construcción y accesorios para riego	Porcentaje de habilitación del vivero forestal del GADML	\$ 60,000.00	oct-22	sep-22	100%	<a href="#">IC-GADMCL-40-2022</a>
PROYECTO	Adquirir vallas metálicas para resguardar el buen uso del espacio público	Impulsar la creación de escenarios adecuados y seguros para el desarrollo de la cultura, la innovación, la ciencia la tecnología individual y colectiva	Contar con el equipamiento necesario para el control del buen uso del espacio público	\$15.000,00	sep-23	nov-23	A la espera para realizar una reforma	No existe aún una reforma
PROYECTO	Adquirir gas pimienta para defensa personal/OC spray y PR24 para protección de los agentes de control municipal	Impulsar la creación de escenarios adecuados y seguros para el desarrollo de la cultura, la innovación, la ciencia la tecnología individual y colectiva	Contar con el equipamiento necesario para el control del buen uso del espacio público	\$ 2.500.00	sep-23	nov-23	A la espera para realizar una reforma	No existe aún una reforma
PROYECTO	Contratar el servicio de arrendamiento de software de administración remoto para las aeronaves no tripuladas	Impulsar la creación de escenarios adecuados y seguros para el desarrollo de la cultura, la innovación, la ciencia la tecnología individual y colectiva	Repotenciación del sistema informático para aeronaves no tripuladas multirrotor tipo dron para vigilancia en espacios públicos	\$ 5.800.00	jun-23	jun-23	Preparatoria Elaboración de Informe de necesidad	pedido de proformas
PROYECTO	Contratar el servicio de plan corporativo para transmisión de datos de los Equipos RPA	Impulsar la creación de escenarios adecuados y seguros para el desarrollo de la cultura, la innovación, la ciencia la tecnología individual y colectiva	Adquisición de Planes Corporativos para la transmisión en vivo de los Equipos RPA	\$ 5.000.00	sep-23	nov-23	A la espera para realizar una reforma	No existe aún una reforma
PROYECTO	Arrendamiento de espacio para transmisión de comunicaciones	Impulsar la creación de escenarios adecuados y seguros para el desarrollo de la cultura, la innovación, la ciencia la tecnología individual y colectiva	contar con un espacio en el cerro putzalahua para el uso de frecuencia para los equipos que son utilizados por los ACM	\$ 5.000.00	jun-23	jun-23	Preparatoria Elaboración de Informe de necesidad	preparatoria

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">POA 2023</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	Adquirir Linternas Led Recargable para el cuidado y control del buen uso del espacio público.	Impulsar la creación de escenarios adecuados y seguros para el desarrollo de la cultura, la innovación, la ciencia la tecnología de la creatividad individual y colectiva	Equipamiento al Personal de Agentes de Control Municipal para el control del buen uso del espacio público.	\$ 15.000,00	jun-23	jun-23	Preparatoria Elaboración de Informe de necesidad	preparatoria
PROYECTO	Adquisición e instalación de un sistema de Alarmas Comunitarias para diferentes barrios del Cantón Latacunga	Impulsar la creación de escenarios adecuados y seguros para el desarrollo de la cultura, la innovación, la ciencia la tecnología de la creatividad individual y colectiva	Proveer de Alarmas Comunitarias a diferentes barrios urbanos y rurales del Cantón Latacunga, que se compatible con el Sistema de Alerta Temprana que posee el GADMCL.	\$517.986,00	mar-23	jul-23	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bcSVceCKULGcyIWuaCwnSHkC_y_wVFQP8A4jiYoEUI">ublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bcSVceCKULGcyIWuaCwnSHkC_y_wVFQP8A4jiYoEUI,</a>	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bcSVceCKULGcyIWuaCwnSHkC_y_wVFQP8A4jiYoEUI">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bcSVceCKULGcyIWuaCwnSHkC_y_wVFQP8A4jiYoEUI,</a>
PROYECTO	Adquisición e instalación de un sistema Cámaras de Video Vigilancia en las parroquias Urbanas y Rurales para control del buen uso del espacio público en el cantón Latacunga	Impulsar la creación de escenarios adecuados y seguros para el desarrollo de la cultura, la innovación, la ciencia la tecnología de la creatividad individual y colectiva	Contar con Cámaras de video vigilancia para el control del buen uso del espacio público.	\$443.202,02	jun-23	dic-23	Revisión de oficios y pedidos para realizar la fase preparatoria	preparatoria
PROYECTO	Proyecto de medición del índice de Seguridad Ciudadana y prevención de riesgos	Impulsar la creación de escenarios adecuados y seguros para el desarrollo de la cultura, la innovación, la ciencia la tecnología de la creatividad individual y colectiva	Proyecto de medición del índice de Seguridad Ciudadana y prevención de riesgos	\$ 35.000,00	sep-23	nov-23	Para realizar una reforma	No existe aún una reforma
PROYECTO	Contratar el servicio de arrendamiento de software de administración remoto para las aeronaves no tripuladas	Fortalecer las capacidades institucionales	Contar con el servicio de seguridad privada por un año, opara el resguardo de las depedencias municipales	\$828.353,09	nov-22	sep-23	Proceso en ejecución hasta 21 de septiembre del 2023	<a href="https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes">https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes</a>
PROYECTO	Contratar el servicio de arrendamiento de software de administración remoto para las aeronaves no tripuladas	OE02: Mitigar las consecuencias de los riesgos presentes, actuando directamente sobre la vulnerabilidad	Proveer de varios equipos para el mantenimiento y corrección de las camaras del ECU 911	\$80.000,00	sep-23	nov-23	Preparatoria Elaboración de Informe de necesidad	No existe aún una reforma
OBRA	Construcción de cubiertas en la Dirección de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos	Fortalecer las capacidades institucionales	Fortalecimiento de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos	\$15.288,00	25/11/2022	9/2/2023	EN CALIFICACIÓN DE LA OFERTA PROCESO RESAGADO	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=opslrxCsMfUef512DB5vhD8-NWFO12JYpAf1p5uuuOQ">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=opslrxCsMfUef512DB5vhD8-NWFO12JYpAf1p5uuuOQ,</a>



## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		<a href="#">POA 2023</a>						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
OBRA	Construcción de un Espacio en la Plataforma Oriental del Salto	Fortalecer las capacidades institucionales	Fortalecimiento de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos	\$88.550,00	27/10/2022	jun-23	CULMINACIÓN DE LA OBRA	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=EDoJMCrefXOuW6mYVmsLYJIXBUAzVQ-0q45uMKhNtU">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=EDoJMCrefXOuW6mYVmsLYJIXBUAzVQ-0q45uMKhNtU</a>
PROYECTO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS, PARQUE SEGURO Y EL SISTEMA DE ALARMA TEMPRANA FASE 1.	Fortalecer las capacidades institucionales	mantenimiento para los sistemas de prevencion y vigilancia	\$38.698,00	ene-23	abr-23	Finalizado pendiente de pago	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=p71wLgD27DQAmPZzpcxGXDUUjXC1KH_xnpJ5Dn2pb3c">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=p71wLgD27DQAmPZzpcxGXDUUjXC1KH_xnpJ5Dn2pb3c</a>
CONSULTORIA	PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO DEL CANTON LATACUNGA.	Fortalecer la institucionalidad del GADML	100% DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO	480000	12/9/2021	13/5/2022	<a href="https://drive.google.com/file/d/1t02BE3ail48UfrEZsUk5yzlqhARuOLjQ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1t02BE3ail48UfrEZsUk5yzlqhARuOLjQ/view?usp=sharing</a>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
Proyecto	Brindar espacios adecuados para exponer las potencialidades de nuestro Cantón.	CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION DEL AREA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION DEL AREA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 62,500.00	13/5/2022	11/8/2022	<a href="https://drive.google.com/file/d/1qbXouvnw6Hr0FPOcrJuTGeDEDkv4bN/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/1qbXouvnw6Hr0FPOcrJuTGeDEDkv4bN/view?usp=share_link</a>	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Mejoramiento de la infraestructura para mejorar el servicio de calidad a los comerciantes de la Plaza Zumbalica	Contratar la obra pública para varias obras de Plaza de animales menores del sector Zumbalica	Contratar la obra pública para varias obras de Plaza de animales menores del sector Zumbalica	\$ 625,000.00	31/5/2021	24/10/2022	<a href="https://drive.google.com/file/d/155MpWR2D8BEVibXhbY8_zhzhU3J97Up/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/155MpWR2D8BEVibXhbY8_zhzhU3J97Up/view?usp=share_link</a>	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Mejora de la capacidad operativa de los Cementerios	Mejora de la capacidad operativa de los cementerios	Construcción de nichos en el Cementerio General	\$ 34,771.59	30/12/2022	30/5/2023	<a href="https://drive.google.com/file/d/19vUpo-NopgWsaCmzjS8Vr8TIOyOxuuYi/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/19vUpo-NopgWsaCmzjS8Vr8TIOyOxuuYi/view?usp=share_link</a>	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Plan de plazas y mercados, construcción, repotenciación y generación de espacios.	Plan de plazas y mercados, construcción, repotenciación y generación de espacios.	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PARA REUBICACIÓN DE AGACHADITOS	\$ 29,908.26	30/3/2023	29/5/2023	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=QEr4-xXWUhz0z6wdMltrch3cxEHK00ujKyUAsQHko">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=QEr4-xXWUhz0z6wdMltrch3cxEHK00ujKyUAsQHko</a>	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES

## Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		<a href="#">POA 2023</a>						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Plan de plazas y mercados, construcción, repotenciación y generación de espacios.	Plan de plazas y mercados, construcción, repotenciación y generación de espacios.	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA VARIAS OBRAS EN LA PLAZA CANADÁ PARROQUIA ELOY ALFARO	\$ 830,923.45	30/3/2023	27/8/2023	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=gbjVJ4as_HBhckVd1xgElvLag3bvWrObRMUCq4muSM">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=gbjVJ4as_HBhckVd1xgElvLag3bvWrObRMUCq4muSM</a>	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Plan de plazas y mercados, construcción, repotenciación y generación de espacios.	Plan de plazas y mercados, construcción, repotenciación y generación de espacios.	VARIAS OBRAS RED DE PLAZAS Y MERCADOS	\$ 29,913.27	30/3/2023	28/6/2023	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BxXaYhVVUO883InL4-v8YRumLHsLWBJKk865WJKmUrg">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BxXaYhVVUO883InL4-v8YRumLHsLWBJKk865WJKmUrg</a>	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Brindar espacios adecuados para exponer las potencialidades de nuestro Cantón.	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FAENAMIENTO Y PLANTA PROCESADORA DE CÁRNICOS REGIONAL LATACUNGA PARROQUIA POALÓ	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FAENAMIENTO Y PLANTA PROCESADORA DE CÁRNICOS REGIONAL LATACUNGA PARROQUIA POALÓ	\$1.178,603.87	31/1/2023	30/7/2023	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=fLYohR2oUZQes2UGypj6uK6feD7bu3mdeMtF_PUfAsw">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=fLYohR2oUZQes2UGypj6uK6feD7bu3mdeMtF_PUfAsw</a>	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				<b>39.574.415,39</b>				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/05/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):					DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):					Lcdo. Martín Villamarín			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					<a href="mailto:pedro.villamarin@latacunga.gob.ec">pedro.villamarin@latacunga.gob.ec</a>			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					2807-991			