

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
CONSULTORÍA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE DEL CANTÓN LATACUNGA	Contratar la consultoría para los "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE DEL CANTÓN LATACUNGA."	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE DEL CANTÓN LATACUNGA.	\$175.000,00	17/2/2022	17/3/2023	EJECUCION FASE I	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=sqbXl65wTKC33fN7ZOnheW4KdfG3l-o7HmTvP2Q0FB8
CONSULTORÍA	CONTRATAR CONSULTORÍA PARA LA PLANIFICACIÓN VIAL DEL ÁREA URBANA DE LAS PARROQUIAS RURALES	Mejorar la calidad de la red vial urbana y rural en el cantón	OBTENER LA PLANIFICACIÓN VIAL DEL ÁREA URBANA DE LAS PARROQUIAS RURALES	\$89.285,71	26/1/2023	15/5/2023	N FASE 1 Y EJECUCIÓN	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TxZmeLsY_foL39f1ho1q8tNwONlxYjLSOsRg5o4LhTw
CONSULTORÍA	CONTRATAR CONSULTORÍA PARA LA PLANIFICACIÓN VIAL DEL ÁREA URBANA DE LA CABECERA CANTONAL	Mejorar la calidad de la red vial urbana y rural en el cantón	OBTENER LA PLANIFICACIÓN VIAL DEL ÁREA URBANA DE LA CABECERA CANTONAL	\$29.999,18	1/2/2023	31/5/2023	N FASE 1 Y EJECUCIÓN	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=w1wX0FxbQAvsELYmon20-6nUj8ITLNQgmVXviDwhoQ
CONSULTORÍA	CONTRATAR CONSULTORÍA DE ESTUDIO DE SUELO PARA VARIOS PROYECTOS EN EL CANTÓN LATACUNGA	Mejorar la calidad de la red vial urbana y rural en el cantón	OBTENER LOS ESTUDIOS DE SUELO PARA VARIOS PROYECTOS EN EL CANTÓN LATACUNGA	\$17.665,00	14/2/2023	15/4/2023	DE LA FASE 1, LIQUID	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=khifQep6u0nPx31GFQdqA4NKY53DjvdB5d8VNnrUQDI
CONSULTORÍA	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL MERCADO DE PRODUCTORES DEL CANTÓN LATACUNGA	Contratar la consultoría para los "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL MERCADO DE PRODUCTORES DEL CANTÓN LATACUNGA".	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS INTEGRALES ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA DEL MERCADO DE PRODUCTORES DEL CANTÓN LATACUNGA	176.621,96	26/4/2022	3/10/2022	Fase I (Entregada y Aprobada) Ejecución	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=a-Cah12tWRgKEByzhwU2vLFDfmFkbEHOb8-Q6r15Qfk
CONSULTORÍA	ESTUDIO DE SOLUCIÓN VIAL INGRESO SUR DE LA CIUDAD DE LATACUNGA	Contratar la consultoría para los "ESTUDIO DE SOLUCIÓN VIAL INGRESO SUR DE LA CIUDAD DE LATACUNGA".	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO DE SOLUCIÓN VIAL INGRESO SUR DE LA CIUDAD DE LATACUNGA	100.968,98	15/11/2021	14/5/2022	Fase I (aprobada y cancelada) Fase II (aprobada y cancelada) Fase III (aprobada y cancelada) ESTUDIO RECIBIDO	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=oL1b40u03abs22S-Qch0yHmLhxmdQ3VTEWYAhiFLHmA

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
CONSULTORÍA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE EVACUACIÓN DESDE LA CIUADDELA SINDICATO DE CHOFERES A LA CIUADDELA JAIME HURTADO EN EL CANTÓN LATACUNGA	Contratar la consultoría para los "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE EVACUACIÓN DESDE LA CIUADDELA SINDICATO DE CHOFERES A LA CIUADDELA JAIME HURTADO EN EL CANTÓN LATACUNGA".	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del PUENTE DE EVACUACIÓN DESDE LA CIUADDELA SINDICATO DE CHOFERES A LA CIUADDELA JAIME HURTADO EN EL CANTÓN LATACUNGA	49,104.70	15/12/2021	14/5/2022	Fase I (aprobada y cancelada 40%) Fase II (APROBADA Y CANCELADA) Fase III (APROBADA)	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=dvSDMf3qRHmFdX_a0y128Fq_6az0FrAXA6In8LSu-2A
CONSULTORÍA	ESTUDIO DE PROLONGACIÓN DE LA CALLE LAGUNA CUYABENO INCLUYE UN PUENTE QUE PASA SOBRE EL RÍO CUNUYACU	Elaborar el Estudio de Prologación de la calle Laguna Cuyabeno incluye un puente que pasa sobre el río Cunuyacu.	Obtener información completa para realizar la construcción de la Prolongación de la calle Laguna Cuyabeno incluye un puente que pasa sobre el río Cunuyacu.	76,235.00	26/3/2021	14/5/2022	FASE I APROBADO (EN TRAMITE DE PAGO EN DIR. FINANCIERA) FASE II ESTUDIO RECIBIDO	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=QBPUsoiad6isofT2WooGhMdztyx32LOOy1z63nVLXA
CONSULTORÍA	ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE NUEVO EN LA AV. HEROES DEL CENEPÁ QUE PASA SOBRE EL RÍO PUMACUNCHI	Elaborar el Estudio Estructural para la Comstrucción de un Puente Nuevo en la Av. Héroes del Cenepa que pasa sobre el Río Pumacunchi.	Obtener información completa para realizar la construcción de la Prolongación de la calle Laguna Cuyabeno incluye un puente que pasa sobre el río Cunuyacu.	130,316.45	12/4/2022	30/7/2022	Fase I (aprobada y cancelada) Fase II (aprobada y cancelada) Fase III (aprobada y cancelada) Fase VI (aprobada y cancelada) ESTUDIO RECIBIDO	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=eTG4nxyeMS3pCj6ltjYD9fk4UnCAHT29X_yS9BLlq8w
CONSULTORÍA	ESTUDIO PARA EL REDISEÑO, PLAN DE GESTIÓN, Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE HACIENDA TILIPULO	ELABORAR ESTUDIO PARA EL REDISEÑO, PLAN DE GESTIÓN, Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE HACIENDA TILIPULO	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO PARA EL REDISEÑO, PLAN DE GESTIÓN, Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE HACIENDA TILIPULO	53,571.40	31/1/2022	1/5/2022	FASE I (\$10714.28) APROBADO FASE II (APROBACION) FASEIII EJECUCIÓN	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=bgBYhH-LEJUQtdymh10VAVAC5L-CbRFKlyPGJYVlcAs
CONSULTORÍA	ESTUDIO PARA INTERVENCIÓN DE IGLESIAS PATRIMONIALES DEL CANTÓN LATACUNGA"	ELABORAR EL ESTUDIO PARA INTERVENCIÓN DE IGLESIAS PATRIMONIALES DEL CANTÓN LATACUNGA"	Obtener información completa para realizar la contratación y construcción del ESTUDIO PARA INTERVENCIÓN DE IGLESIAS PATRIMONIALES DEL CANTÓN LATACUNGA	261,638.55	2/12/2021	2/3/2022	ENTREGADO A LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EXPEDIENTE	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=t7brop7FuOXNpnQJsfNxrKl9Nb65GCck9vGL8uGd9E

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
OBRA	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI	Obtener información completa para realizar la ejecución de la obra pública CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI	6,058,362.50	12/6/2022	12/6/2023	EJECCUCIÓN DE OBRA	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=YE4E2tTSIjS2ggKII_dK8QzNi-g_tUqWOAj5-yt7sM0
CONSULTORÍA	CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI"	CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI"	Obtener información completa para la ejecución de la CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO DE LA FAMILIA EN EL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI"	263,573.46	12/6/2022	12/6/2023	EJECCUCIÓN DE OBRA	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=okpmqL1rSDBBtB24brvxwuk2i9ymlEayPLytYkUAjwA
OBRA	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA IGLESIA LA CATEDRAL DE LATACUNGA	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA IGLESIA LA CATEDRAL DE LATACUNGA	Obtener información completa para realizar la ejecución de la obra pública RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA IGLESIA LA CATEDRAL DE LATACUNGA	261,638.55	20/5/2022	16/11/2022	OBRA ENTREGADA RECEPCIÓN PROVISIONAL	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=b1FyG4CoZ_FbV8qYSiQn9VRaKEk6D_WQLmckUbu_8_k
CONSULTORÍA	CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO INMUEBLE E IMAGEN DEL CENTRO HISTÓRICO	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO INMUEBLE E IMAGEN DEL CENTRO HISTÓRICO	Obtener información completa para realizar la ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO INMUEBLE E IMAGEN DEL CENTRO HISTÓRICO	80,354.59	2/5/2023	29/10/2023	ANTICIPO ENTREGADO, EN PROCESO SOCIALIZACION	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=wg84C0fNEX5XoSCns20ubYwsolGx2zSY6dK-w7A8OA
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO AVENIDA CINCO DE JUNIO CIUDAD DE LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2,566,994.44	12-sep-17	TERMINADO	TERMINADO EN RECEPCIÓN DEFINITIVA https://drive.google.com/file/d/1dzE9K4SOpuPazzJJaZKkO4wClSTRTDP/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO DISTRIBUIDOR DE TRAFICO AVENIDA CINCO DE JUNIO CIUDAD DE LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	205239,57	9-ene-20	TERMINADO	100% TERMINADO EN RECEPCION DEFINITIVA https://drive.google.com/file/d/1WDqySGN2AIq1ER0VUeptgg4rvzQV5RLy/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	REPOTENCIACIÓN POLIDEPORTIVO LA LAGUNA PARROQUIA JUAN MONTALVO	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	1,548,959.71	11-feb-19	TERMINADO	104.95% SE ENCUENTRA TERMINADO EN RECEPCIÓN DEFINITIVA https://drive.google.com/file/d/1O28c5kwEw35Q-kEnXww4wWhwbrdX2ey/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO REPOTENCIACIÓN POLIDEPORTIVO LA LAGUNA PARROQUIA JUAN MONTALVO	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	121,946.80	15-sep-19	TERMINADO	104.95% SE ENCUENTRA TERMINADO EN RECEPCIÓN DEFINITIVA https://drive.google.com/file/d/1O28c5kwEw35Q-kEnXww4wWhwbrdX2ey/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL BARRIO LA LIBERTAD PARROQUIA SAN BUENAVENTURA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	20,000.00	15-nov-20	TERMINADO	100% EN RECEPCIÓN DEFINITIVA https://drive.google.com/file/d/1Nm6ltXz0bJxKkTQrKNI10oaz4v-wWEYn/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR EN LA AVENIDA ELOY ALFARO, PARROQUIA ELOY ALFARO, CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI	CONTRIBUIR AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL SECTOR DEL MERCADO MAYORISTA Y DAR FLUIDEZ AL TRÁFICO VEHICULAR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	4,042,036.34	20-ene-21	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	100% RECEPCION PROVISIONAL https://drive.google.com/file/d/1kdB62Y_fr-QpfeUCDyIUQqxT9K380uf/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	(CONTRATO COMPLEMENTARIO)CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR EN LA AVENIDA ELOY ALFARO, PARROQUIA ELOY ALFARO, CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI	CONTRIBUIR AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL SECTOR DEL MERCADO MAYORISTA Y DAR FLUIDEZ ALTRÁFICO VEHICULAR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	302,768.56	28-ene-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1 Y 2 - LIQUIDACIÓN PAGADA. https://drive.google.com/file/d/1quArQ04fAjNEIS4rKmkals23pwy7_RT0/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR EN LA AVENIDA ELOY ALFARO, PARROQUIA ELOY ALFARO, CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI	CONTRIBUIR AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL SECTOR DEL MERCADO MAYORISTA Y DAR FLUIDEZ ALTRÁFICO VEHICULAR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	262.500.00	20-ene-21	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	EN TRAMITE DE RECEPCION PROVISIONAL No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	BATERIAS SANITARIAS DUCHAS Y CAMERINOS DE LAS BODEGAS MUNICIPALES	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL , CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	74,998.00	28-ago-20	TERMINADO	100% TERMINADO, OBRA CON RECEPCIÓN DEFINITIVA https://drive.google.com/file/d/1mOaLUskleZPtz7lawW3_GanuWBnsQPmN/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "BATERÍAS SANITARIAS, DUCHAS Y CAMERINOS DE LAS BODEGAS MUNICIPALES"	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL , CULTURAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2,238.18	31-may-21	TERMINADO	100% TERMINADO, OBRA CON RECEPCIÓN DEFINITIVA https://drive.google.com/file/d/1TmzVatnTVIImUsGdWlew53mTU1ptAykB/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL BARRIO CENTRO CALLE JUAN MONTALVO PARROQUIA PASTOCALLE	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	53,571.43	14-abr-21	TERMINADO	100% TERMINADO,ADOQUINADO DE VIAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA https://drive.google.com/file/d/1qFv_gD56unJhzt2CbUciR6_LsDliQw/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS BARRIO CENTRO PARROQUIA GUAYTACAMA	REALIZAR VARIAS OBRAS BARRIO CENTRO PARROQUIA GUAYTACAMA CON EL PROPÓSITO DE OTORGAR A LA CIUDADANÍA DEL SECTOR UN SITIO ADECUADO EN DONDE PUEDAN ACUDIR CON SUS FAMILIARES Y AMIGOS A REALIZAR ACTIVIDADES SOCIALES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	8,334.06	26-mar-21	TERMINADO	100% ADOQUINADO DE VIAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO, REALIZADA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA https://drive.google.com/file/d/1f0JQJFAORcF35Y5DxlmfRqjbPoP5oPul/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	ADOQUINADO DE LA PLAZOLETA BARRIO LA MERCED, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	ADOQUINAR LA PLAZOLETA BARRIO LA MERCED PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO CON EL PROPÓSITO DE OTORGAR A LA CIUDADANÍA DEL SECTOR UN SITIO ADECUADO EN DONDE PUEDAN ACUDIR CON SUS FAMILIARES Y	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	20,044.80	11-mar-21	TERMINADO	100% TERMINADO, REALIZADA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA https://drive.google.com/file/d/1UHihR7uIBk3MitVKo8vbNAneSPwccgpf/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO Y PLANTA PROCESADORA DE CÁRNICOS REGIONAL LATACUNGA	MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2,202,767.66	7-abr-21	SUSPENDIDA	PLANILLAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 PAGADA. PLANILLA 12, 13, 14 SE ENCUENTRA EN REVISIÓN ENTRE CONTRATISTA Y FISCALIZACIÓN EXTERNA. LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA HASTA QUE EL CONTRATISTA DEL EQUIPAMIENTO CONCLUYA LOS TRABAJOS. https://drive.google.com/file/d/1gpafGacOSV5OWnUJ4cWt0t8cB1f9C0fs/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRA DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO Y PLANTA PROCESADORA DE CÁRNICOS REGIONAL LATACUNGA, CODIGO: LICOADMCL-001-2020	MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	2,202,767.66	27-sep-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1 Y 2 PAGADA, PLANILLA 3-LIQUIDACIÓN ADMINISTRADORA DE CONTRATO HA SOLICITADO TRAMITE DE PAGO A LA MÁXIMA AUTORIDAD, TRAMITE EN FINANCIERO. https://drive.google.com/file/d/1quArQ04fAjN_EIS4rKmkals23pwy7_RT0/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA UBICADO EN LAS PARROQUIAS TOACASO (COMUNIDAD YUSIGCHE BAJO), PASTOCALLE, POALÓ, TANICUCHI (BARRIO LASSO), JOSEGUANGO BAJO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	117,666.92	6-may-21	TERMINADO	100% TERMINADO, REALIZADA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL. REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO PAGADO, CONTRATISTA DEBE PRESENTAR PLANOS AS BUILT, CONTRATISTA SOLICITA RECEPCIÓN DEFINITIVA, LA OBRA NO TIENE ADMINISTRADOR DE CONTRATO. https://drive.google.com/file/d/1Bta7nkq15RqFML1mJGxi4OaPe7BiuQRJ/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS PLAZA DE ANIMALES MENORES, SECTOR ZUMBALICA	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	551,966.39	31-may-21	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1 A LA 9 - LIQUIDACIÓN PAGADA. FISCALIZACIÓN HA CALCULADO LOS REAJUSTES DE PRECIOS DEFINITIVOS Y HA SOLICITADO AL CONTRATISTA LA LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. FISCALIZACIÓN HA INSISTIDO AL CONTRATISTA EN LA CORRECCIÓN DE LOS PLANOS AS-BUILT. https://drive.google.com/file/d/1BhRvfpwlrjVZc_a8DOK5enGO2hBt	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO VARIAS OBRAS PLAZA DE ANIMALES MENORES, SECTOR ZUMBALICA	BRINDAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	42509.71	6-jun-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1, PLANILLA 2 - LIQUIDACIÓN PAGADA. FISCALIZACIÓN HA CALCULADO LOS REAJUSTES DE PRECIOS DEFINITIVOS Y HA SOLICITADO AL CONTRATISTA LA LEGALIZACIÓN CORRESPONDIENTE. FISCALIZACIÓN HA INSISTIDO AL CONTRATISTA EN LA CORRECCIÓN DE LOS PLANOS AS-BUILT. <i>No Aplica</i>	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA,MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	80,308.57	2-jun-21	TERMINADO, RECEPCIÓN DEFINITIVA	100% TERMINADO, REALIZADA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA PLANILLA 1 Y 2 PAGADA https://drive.google.com/file/d/1L5NMz4gMZ9x4lt_d07SWdYmrjHdibIOW/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN EL BARRIO LOMA DE PANECILLO ELOY ALFARO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	52,821.81	14-jul-21	RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°1, 2, 3, 4 PAGADA, PLANILLA 5- LIQUIDACIÓN CONTRATISTA HA REALIZADO LA DEVOLUCIÓN DE \$6.46 PARA CONTINUAR EL TRAMITE. FISCALIZACIÓN PEDIRA A CONTRATISTA LA ENTREGA DE PLANOS AS-BUILT. PENDIENTE CÁLCULO DE REAJUSTES DEFINITIVOS. https://drive.google.com/file/d/1L10hMotmgDmoFS8bj4ujlvwRdCTS	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL EN LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE POALÓ, CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	391,841.29	13-sep-21	EN EJECUCIÓN	PAGADO PLANILLA No 2 EN TRAMITE DE PLANILLA DE LIQUIDACION https://drive.google.com/file/d/13OcQkfyhmwv8q8gKcx9fH_5DgGwwOLkW/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS BARRIO YUGSILOMA PARROQUIA JUAN MONTALVO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS EN LA CANCHA Y CASA COMUNAL PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	26,391.20	23-nov-21	TERMINADO, RECEPCIÓN DEFINITIVA	100% , OBRA CULMINADA, REAJUSTE DEFINITIVO PAGADO, SE PASÓ EL PROCESO A ADMINISTRADORA PARA CIERRE EN EL PORTAL https://drive.google.com/file/d/1XCE8LZ-LdAKdYIHdUQEDe0_TpWsqkwcZ/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA CENTRAL Y CONVENTO DE LA PARROQUIA ALAQUEZ	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA Y CONVENTO RESCATANDO ESPACIOS CULTURALES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	171,349.04	30-nov-21	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	EN RECEPCION PROVISIONAL https://drive.google.com/file/d/1ANekUba8GwwttRga9HEDPSictkpQswgR/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE MENOR CUANTÍA DE LA OBRA DENOMINADO REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA CENTRAL Y CONVENTO DE LA PARROQUIA ALAQUEZ	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA Y CONVENTO RESCATANDO ESPACIOS CULTURALES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	13,707.92	7-sep-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1- LIQUIDACIÓN PAGADA. PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LOS PLANOS AS-BUILT https://drive.google.com/file/d/1vp5oHZWTq3d3HiYEaqa7YU5cV9EvOdqg/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN LATACUNGA	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON EL MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS ,MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	26,785.71	10-oct-21	TERMINADO, RECEPCIÓN DEFINITIVA	FISCALIZACIÓN HA ENTREGADO EL EXPEDIENTE FÍSICO A LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO PARA CIERRE DE PROCESO. https://drive.google.com/file/d/1XFxzhAjAlsCkIF4dKesVxTdYM_ISUv/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRAS VARIAS CANCHA PASTO ALTO PARROQUIA PASTOCALLE	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN LA CANCHA, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	71,428.56	3-dic-21	TERMINADO, RECEPCIÓN DEFINITIVA	PLANILLA 1 , 2 Y 3 - LIQUIDACIÓN PAGADAS.FISCALIZACIÓN HA ENTREGADO EL EXPEDIENTE A LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO PARA CIERRE DEL PROCESO. https://drive.google.com/file/d/1GNaGUxpkce2ootwZFnwkk84522YDqF/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS PLAZA BARRIO PANGUIGUA PARROQUIA JUAN MONTALVO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	68,103.71	8-nov-21	TERMINADO, RECEPCIÓN DEFINITIVA	SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO, REAJUSTE DEFINITIVO PAGADO https://drive.google.com/file/d/1LbQAINekC72UPqfK196BSXoAUUnwqA-mE/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS ESTADIO LA LIBERTAD PAROQUIA JISEGUANGO BAJO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	53,571.43	14-feb-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	LA PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 PAGADA, PLANILLA 3 , PLANILLA 4 DE LIQ. + INCREMENTOS DE VOLUMENES DE OBRA PAGADAS https://drive.google.com/file/d/1j40uSnsheCthRohvEL2ineejVRyDxRTT/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS CEMENTERIO SAN BARTOLOMÉ DEL BARRIO CENTRO PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	41,071.42	14-feb-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1, 2, 3, 4 DE LIQ + INCREMENTOS Y LA PLANILLA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO SOLICITO AL SEÑOR ALCALDE SE AUTORICE EL PAGO CORRESPONDIENTE. (TRAMITE REAJUSTE DEFINITIVO ING. EDISON SALGUERO) https://drive.google.com/file/d/1PeyYNvTlqiXe3ZwVdfcH2j7nMi3wfwG2/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL DE NINTINICAZO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	1,112,875.40	14-ene-22	EN EJECUCIÓN	LA COMISION TECNICA ACUDIO A LA CONVOCATORIA Y REALIZÓ UNA ACTA DE OBSERVACIONES PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL, EN LA CUAL EL CONTRATISTA DEBE SUBSANAR EN EL TÉRMINO DE 5 DÍAS; PLANILLA 1, 2 ,3 ,4, 5 Y 6 PAGADA; PLANILLA 7 FISCALIZACIÓN ENTREGA AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO LA PLANILLA PARA TRAMITE, PLANILLA 8 Y 9 SE DEVUELVE AL CONTRATISTA PARA QUE COMPLETE DOCUMENTACIÓN , PLANILLA 10- LIQUIDACIÓN + PLANILLA INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA + PLANILLA DE RUBROS NUEVOS FISCALIZACIÓN ENTREGÓ AL CONTRATISTA PARA QUE CORRIJA Y COMPLETE DOCUMENTACIÓN. https://drive.google.com/file	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRA DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL DE NINTINACAZO" CÓDIGO: LICO_GADMCL_001_2021	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	89029.57	30-ene-23	EN TRAMITE, RECEPCIÓN PROVISIONAL	LA COMISIÓN TÉCNICA ACUDIO A LA CONVOCATORIA Y REALIZÓ UNA ACTA DE OBSERVACIONES PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL, EN LA CUAL EL CONTRATISTA DEBE SUBSANAR EN EL TÉRMINO DE 5 DÍA. PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN FISCALIZACIÓN ENTREGÓ AL CONTRATISTA PARA QUE COMPLETE DOCUMENTACIÓN Y CORRIJA. No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	OBRAS EMERGENTES DE CONSOLIDACIÓN DE LA CAPILLA SAN VICENTE DE PAUL BARRIO SAN AGUSTÍN PARROQUIA LA MATRIZ CANTÓN LATACUNGA	PRESERVAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CANTÓN CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS EMERGENTES DE CONSOLIDACIÓN	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	62,447.94	17-ene-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1 , 2, 3, 4 PAGADAS, PLANILLA 5 SE ENTREGO A LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, PLANILLA 6 DE LIQUIDACION MÁS INCREMENTOS FISCALIZACION SOLICITO AL CONTRATISTA SACAR LAS COPIAS PARA EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE (ING EDISON SALGUERO DESIGNADO FISCALIZADOR, ADMINISTRADOR NO ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN) https://drive.google.com/file/d/1HnqakJo6pTKQUYbOiQ0ae3R4e4pSemhD/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN LA PARROQUIA POALÓ	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	22,305.63	19-abr-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1, 2, 3, 4 PAGADAS, CONTRATISTA PRESENTÓ PLANOS AS BUILT PARA REVISIÓN, CONTRATISTA REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"REMODELACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO COMERCIAL POPULAR"	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO, SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	6580.22	11/30/2021	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	CON FECHA 26 DE JULIO DE 2022, SE SUSCRIBE EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA; REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO PAGADO https://drive.google.com/file/d/1IPfDwOWk7eKlo9Hm5N6f5ITMrwYk3VN/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE ACERAS EN LA CALLE DE EMPEDRADO BARRIO SAN SEBASTIÁN PARROQUIA JUAN MONTALVO CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	19,390.04	13-ene-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	100% TERMINADO, REAJUSTE DEFINITIVO PAGADO, CONTRATISTA NO SOLICITA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA https://drive.google.com/file/d/1-ar1o9pcDkldA7s1dj_aABVXvHSrZdqz/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL PARROQUIA JUAN MONTALVO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	156,250.00	26-abr-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLAS 1, 2, 3, 4, 5 y 6 PAGADAS PLANILLA 7 ADMINISTRADORA A TRAMITE A FINANCIERO. https://drive.google.com/file/d/12qYMY97mBz5nVjjDJGNxRf2TnhwRxOO6/view?usp=share_link	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO MEJORAMIENTO VIAL PARROQUIA JUAN MONTALVO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	8,201.75	10-nov-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA ÚNICA ADMINISTRADORA DE CONTRATO TRAMITÓ A FINANCIERO. https://drive.google.com/file/d/1KZycxqgp68WnhMWd8Yq5EQgwfDfCOtSc/view?usp=share_link	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	418,254.70	5-ene-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	OBRA TERMINADA. LA COMISION RECIBIO LA OBRA A PLENA SATISFACCION. PLANILLA 1 PAGADA; PLANILLA 2 PAGADA, PLANILLA 3 PAGADA Y PLANILLA 4 PAGADA; PLANILLA 5 DE LIQUIDACION + INCREMENTOS DE VOLUMENES DE OBRA PAGADA https://drive.google.com/file/d/1gknu9n-H1ZaskWw_grioTcGe-FhJgeva/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE COTIZACIÓN DE OBRA DENOMINADO "MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	33,460.38	21-sep-22	TERMINADO,RECEPCIÓN PROVISIONAL	OBRA TERMINADA.LA COMISION RECIBIO LA OBRA A PLENA SATISFACCION.; PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO SOLICITA SUBSANAR CIERTAS OBSERVACIONES. (EN TRAMITE REAJUSTE DEFINITIVO ING. EDISON SALGUERO) https://drive.google.com/file/d/18sBiPDMV9Ft6mKHmxgfXtcorRBVafFOI/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS CENTRO DE CAPACITACIÓN BARRIO LA LIBERTAD CALLE NORTE PARROQUIA GUAYTACAMA	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	99,986.09	21-ene-22	TERMINADO,RECEPCIÓN PROVISIONAL	OBRA TERMINADA, PLANILLA 1,2,3,4 Y 5 PAGADAS. CONTRATISTA SOLICITA RECEPCIÓN DEFINITIVA https://drive.google.com/file/d/17XXnnRD3_uOitSaWGJEvY4zQocBLLlcs/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	IMPLEMENTACION DE CICLOVIA EN LA AVENIDA QUIJANO Y ORDONEZ HACIA A CABECERA DEL AEROPUERTO COTOPAXI	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	134,614.30	3-mar-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	OBRA FISICA CULMINADA PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 PAGADA, PLANILLA 3 PAGADA, PLANILLA 4 DE LIQUIDACION ENVIADA A LA ADMINISTRADORA PARA EL PAGO, EJECUTADA RECEPCION PROVISIONAL https://drive.google.com/file/d/1kQGQIVgRRl_tznj4Dg40jklKEovf0N/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE MENOR CUANTÍA DENOMINADO "IMPLEMENTACION DE CICLOVIA EN LA AVENIDA QUIJANO Y ORDONEZ HACIA A CABECERA DEL AEROPUERTO COTOPAXI	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	7,006.00	5-oct-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	SE CULMINO LOS TRABAJOS FISICOS DE OBRA, PANILLA UNICA DE LIQUIDACIÓN PASADA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA EL PAGO https://drive.google.com/file/d/1D9gfZFFVdiEjEqzKD8evVs5jjkwP3EaN/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	721,773.21	10-feb-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 PAGADA, PLANILLA 3 PAGADA.PLANILLA No.-4 PAGADA, PLANILLA No.-5 - LIQUIDACIÓN PAGADA https://drive.google.com/file/d/1bY2b72Q9gg_kiqsRrRJuCfGgJ7B-hXNO/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO "MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	45,604.25	22-sep-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	LA PLANILLA UNICA DE LIQUIDACIÓN. PAGADA https://drive.google.com/file/d/1BoSKOofX64uN6iBgn6fBAH_WRdpLNpg6/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA LA REUBICACIÓN DE LOS NICHOS CEMENTERIO SAN FELIPE	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	134,614.30	23-feb-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLAS 1,2,3,4,5,6 Y 7 + Planilla de incrementos pagada. https://drive.google.com/file/d/1hXQQ-0WgKc4adYovc6ORcUyRoBUeHBsa/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. AMAZONAS	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	644,842.00	11-mar-22	TERMINADA	LA COMISION TÉCNICA A REALIZADO OBSERVACIONES A LA OBRA, POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBE SUBSANAR LAS MISMAS PREVIO A LA RECEPCIÓN PROVISIONAL. PLANILLAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 PAGADA. PLANILLA 8- LIQUIDACIÓN + PLANILLA DE RUBROS NUEVOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE EN FINANCIERO. https://drive.google.com/file/d/1cv0ns3TMd15l1WuRxV4D6MmK5hIHlD_k/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE COTIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADO: CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. AMAZONAS	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	51,276.55	30-ene-23	TERMINADA	TRAMITE RECEPCIÓN PROVISIONAL PLANILLA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO - LIQUIDACIÓN FISCALIZACIÓN SE ENCUENTRA EN TRAMITE EN EL FINANCIERO. No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL CALLE SIN NOMBRE, BARRIO SANTA ANA PARROQUIA GUAYTACAMA	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	49,107.14	17-nov-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1 DE LIQUIDACIÓN PAGADA https://drive.google.com/file/d/1pnNbl4gIfMveRq4of-P4qXfRigBQb4BL/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2023						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA VARIAS OBRAS DEL AULA DE CAPACITACIÓN BARRIO CHAN CHICO ELOY ALFARO	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	26,407.95	4-mar-22	EN TRAMITE, RECEPCIÓN PROVISIONAL	LA COMISION DE RECEPCIÓN DE OBRAS SOLICITO AL CONTRATISTA REALICE CORRECCIONES A LA OBRA PLANILLA 1, 2 Y 3 DEVUELTAS A CONTRATISTA, AL MOMENTO SE ENCUENTRAN PRESENTADAS PARA REVISION EN FISCALIZACION. No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL PARROQUIA MULALO	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	149,572.65	12-oct-22	TERMINADA	SE ENCUENTRAN CULMINADOS LOS TRABAJOS, PLANILLA 1 EN REVISIÓN, PLANILLA 2 Y PLANILLA 3, DEVUELTA A CONTRATISTA PARA CORRECCIONES, AL MOMENTO SE HA PRESENTADO EN FISCALIZACION PARA SU RESPECTIVA VERIFICACION. No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2023						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN MERCADO DE POALO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	445.203.61	11-jul-22	TERMINADA	PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 PAGADA, PLANILLA 3 PAGADA, PLANILLA 4 PAGADA, PLANILLA 5 MÁS RUBROS NUEVOS PASADA AL ADMINISTRADOR PARA EL PAGO, PLANILLA 6 INCREMENTO Y RUBROS NUEVOS PASADO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA EL PAGO EJECUTADA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y CONTRATO COMPLEMENTARIO https://drive.google.com/file/d/1GqErbK7H2UxKBPt96r8GC5eXzX1YZ_K/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE COTIZACIÓN DE OBRA DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN MERCADO DE POALO"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	29004.39	12/20/2022	TERMINADA	PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION PASADO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA EL PAGO EJECUTADA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y CONTRATO COMPLEMENTARIO https://drive.google.com/file/d/1pzkaFQKVfJzkQdvkyE88kPKK9671oL2/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN MERCADO PARROQUIA TOACASO PRIMERA ETAPA	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	285,748.99	11-mar-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1,2,3,4 5, 6, PLANILLA 7 - LIQ PAGADAS. FISCALIZACIÓN HA REVISADO PLANOS AS-BUILT Y HA SOLICITADO AL CONTRATISTA REALICE CORRECCIONES. PENDIENTE CALCULO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVOS https://drive.google.com/file/d/1HeRAcMq6Z00AJEICbqEHXjh8enN7ym4iew2uep-ehere	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE COTIZACIÓN DE OBRA DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN MERCADO PARROQUIA TOACASO PRIMERA ETAPA"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	20,704.50	19-sep-22	TERMINADO, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1-LIQ. PAGADA https://drive.google.com/file/d/11YiBYHv4V7UwRUEfgv01ly2ZGhR4NM2I/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA VÍA SANTO SAMANA UTC	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	814,665.34	16-may-22	TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO	SE SUSCRIBIO EL ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO; PLANILLA 3; PLANILLA 4 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA EN FINANCIERO https://drive.google.com/file/d/1-72N0acKyJG68sdxcz4xkjsYyMwgrO5/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	VARIAS OBRAS EN EL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA JOSEGUANGO BAJO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	36,338.90	29-mar-22	SUSPENDIDA	CONTRATISTA NO APARECE PARA DAR REINICIO DE OBRA, FISCALIZACIÓN PROCEDE AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN OBRA PARA LIQUIDAR PROYECTO. FECHA DE SUSPENSIÓN EL 26 DE MAYO DEL 2022.PLANILLA 1 CONTRATISTA NO TRAE CORRECCIONES. PLANILLA 2 SE ENVIA PARA CORRECCIONES Y NO TRAE No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	43,084.48	13-may-22	TERMINADA	PLANILLA 1 ,PLANILLA 2, PLANILLA 3 , DEVUELTA A CONTRATISTA PARA CORRECCIONES, LAS CUALES HASTA LA PRESENTE FECHA NO ENTREGA, CONTRATISTA NO APARECE No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DEL MERCADO CERRADO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	43,084.48	27-abr-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1 PAGADA; PLANILLA 2 PASADA PARA EL PAGO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PLANILLA 3-LIQ PASADA PARA EL PAGO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"VARIAS OBRAS PARQUE DOS DE MAYO PARROQUIA LA MATRIZ"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	143,296.47	6-jul-22	EN TRAMITE, RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1, PLANILLA 2 Y PLANILLA 3 PAGADAS.; PLANILLA DE LIQUIDACIÓN Y PLANILLA CONTRATO COMPLEMENTARIO ADMINISTRADORA TRAMITÓ A FINANCIERO https://drive.google.com/file/d/1N74vylb9Fp2hAhkRW0B5XOk6pnW0SkS/view?usp=share_link	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"VARIAS OBRAS PLAZA BARRIO ILLAGUA PARROQUIA JUAN MONTALVO"	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	45,804.00	2-jun-22	TERMINADO, RECEPCION PROVISIONAL	PLANILLA 1, 2 Y 3 DE LIQUIDACIÓN PAGADA. ENTREGA DE PLANOS AS-BUILT POR PARTE DEL CONTRATISTA FISCALIZACIÓN ENTREGA LOS REAJUSTES DEFINITIVOS DE LOS REAJUSTE CONFORME A LOS SPI Y DISPONIBILIDAD DE INDICES ENTREGADA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA EL PAGO https://drive.google.com/file/d/1pxBj3NUcvOF4_Zro8p96jE3AJwFpeNH/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DE NINTINICAZO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	34,959.88	12-abr-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLAS 1, 2, 3 Y 4 PAGADAS, SE TRAMITÓ EL REAJUSTE DEFINITIVO A FINANCIERO PARA EL PAGO, EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR LOS PLANOS AS BUILT https://drive.google.com/file/d/1M30ij89of-q0T5CZ15S8m4esib7uGfN0/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE SANTAN"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	337,876.40	24-may-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1 , PLANILA 2 , PLANILLA 3 , PLANILLA 4 , PLANILLA 5 Y PLANILLA 6 PAGADAS, PLANILLA 7 , PLANILLA RN Y PLANILLA CC TRAMITADA A FINANCIERO https://drive.google.com/file/d/1aADmRloNQj05tYVtwr5ZHfDhcrUFyyQ/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL BARRIO COLAYA JURÍDICO PARROQUIA JOSEGUANGO BAJO"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	55,555.34	21-nov-22	RECEPCIÓN PROVISIONAL	PLANILLA 1 PAGADA, PLANILLA 2 SE TRAMITÓ A FINANCIERO. OBRA TERMINADA, CON FECHA 19 DE ENERO DE 2023 CONTRATISTA SOLICITA RECEPCIÓN PROVISIONAL https://drive.google.com/file/d/106Ni1UHCoTVqgOhNujSOspaSiJgiX1f/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE VARIAS VÍAS DEL CANTÓN LATACUNGA"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	882,891.71	25-ago-22	EN EJECUCIÓN	SE HA REINICIADO LA OBRA DESDE EL 3 DE FEBRERO DEL 2023, SE ENCUENTRAN REALIZANDO LA RECONFORMACIÓN DE LAS ACERAS. PLANILLA 1 Y 2 PAGADA. PLANILLA 3 FISCALIZACIÓN DEVULEVE AL CONTRATISTA PARA CORRECCIONES, EL CUAL NO TRAE. https://drive.google.com/file/d/1rKbXS5QdZaByXze3ziRTEN3QtDDeIggQ/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE COTIZACIÓN DE OBRA DENOMINADO "CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE VARIAS VÍAS DEL	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	40,429.84	3-feb-23	EN EJECUCIÓN	RUBROS EJECUTADOS: TENDIDO DE SUB-BASE DEL KM 0+160 AL KM 0+500 TRANSPORTE DE SUB-BASE DEL KM 0+500 AL 0+980. No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA 1"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	446,526.23	13-jul-22	TERMINADO POR MUTUO ACUERDO	CONTRATO TERMINADO POR MUTUO ACUERDO No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"LA OBRA PÚBLICA PARA EL ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN LATACUNGA"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	305,517.31	15-sep-22	EN EJECUCIÓN	PLANILLA 1 Y PLANILLA 2 PAGADAS, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA Y ADOQUINADO EN LA VÍA ASHPACRUZ; TRABAJOS EN VÍA EN EL SECTOR DE SAN MARTÍN LA ALSACIA https://drive.google.com/file/d/17_dzpgTMBxDXflbJ0oG69Sp7ob4_F9qI/view?usp=share_link	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE COTIZACIÓN DE OBRA DENOMINADO "LA OBRA PÚBLICA PARA EL ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN LATACUNGA"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	15,093.18	27-sep-23	EN EJECUCIÓN	CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE TUBERÍA EN EL SECTOR LOS SAUCES Y EN EL SECTOR EL PABELLÓN NACIONAL No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES DEL CANTÓN LATACUNGA"	APORTAR EL DESARROLLO BARRIAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL CANTÓN LATACUNGA, MEJORANDO EL ORNATO Y LA INFRAESTRUCTURA PARA UN MEJOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	224,554.46	26-oct-22	TERMINADA	PANILA N°1 PAGADA PANILA N°2 PAGADA PLANILLA N°3 EN TRAMITE DE PAGO Y RECEPCION PROVISIONAL Y PLANILLA DE LIQUIDACION EN TRAMITE No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"MEJORAMIENTO VIAL BARRIO CENTRO VIA EL MIRADOR PARROQUIA JOSEGUANGO BAJO"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	138,686.23	15-dic-22	EN EJECUCIÓN	PLANILLA 1 Y2 PAGADAS PLANILLA 3 EN TRAMITE https://drive.google.com/file/d/1VT09n5lobZcHidaCOdx-9KS0TjMd4Q0q/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO VIAL RECAPEO CON ASFALTO CALIENTE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA"	MEJORAR LOS NIVELES DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ACCESOS, LO QUE INCIDE FAVORABLEMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL SECTOR	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	298,445.89	23-nov-22	SUSPENDIDA	Planilla 1 enviada Administradora de Contrato para aprobación. Se encuentra culminado los trabajos de fresado, la colocación de la carpeta asfáltica se encuentra culminado en las calles: Pegeneral proaño, Napo, Quijano y Ordoñez, Calixto Pino, Intersección Av Iberoamericana y paraguay. . Planilla de avance de obra N°2 en revisión, Obra suspendida por incremento y decremento en volúmenes, se tramita con administradora de contrato el Contrato complementario. No Aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESARROLLO SOCIAL DE LA	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	31,046.06	13-dic-22	SUSPENDIDA	EN TRAMITE DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO No aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO EN LA PLATAFORMA ORIENTAL EL SALTO"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESARROLLO SOCIAL DE LA	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	81,885.54	2-mar-23	EN EJECUCION	continuan trabajos de demolición de infraestructura existente; colocación de adoquinado sector iglesia. No aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA 2"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	292,175.93	20-ene-23	EN EJECUCION	Planilla 1 pagada, Planilla 2 tramitada a financiero; colocación de adoquin tramo Niagara Mirador; colocación de adoquin en aceras calle Dos de mayo https://drive.google.com/file/d/1FA26nCjplDA01FWKew1K1n6LYN_mleOI/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA 1	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	445,062.26	11-ene-23	TERMINADA	EN RECEPCION PROVISIONAL https://drive.google.com/file/d/1SdC3-aNsc1xT68zmjWlchXsN31fZoxHU/view?usp=share	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA 5 ETAPA I"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	8,207,027	1/27/2023	EN EJECUCION	AV. UNIDAD NACIONAL y PROLONGACION E35 L= 3250 m. RUBRO: ESCARIFICACION Y RETIRO DE CARPETA ASFALTICA Fresado: 100%, Escarificado: 100% Acabado de obra básica: 100%, Bordillos 45%, Aceras 20%, Imprimación 50%, Asfalto 25% AV. COTOPAXI: Desbroce, desbosque y limpieza 100%, RUBRO: ESCARIFICACION Y RETIRO DE CARPETA ASFALTICA Fresado: 100%, Escarificado: 100%, Acabado de obra básica: 100% , Imprimación 20%, Asfalto 15%, Bordillos 60%, Excavación sin clasificar 90%, Tubería de 600 mm 100%, Tubería de 700 mm 100% PALOPO: Excavación sin clasificar 60% Desalojo de material: 60%, Transporte de material de préstamo importado: 12% AV. AMAZONAS: ACTIVIDAD: Fresado: 100%, Escarificado 30% AV. 5 JUNIO: ACTIVIDAD:	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional			Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)					
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas			POA 2023					
Plan Anual de Inversiones (PAI)			"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto					
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE DE MASCOTAS	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	14965.94	3/27/2023	TERMINADA	EN TRAMITE DE RECEPCION PROVISIONAL No aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	VARIAS OBRAS RED DE PLAZAS Y MERCADOS	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	29913.27	1/30/2023	PAGO DE ANTICIPO	FISCALIZACION ENVÍA REAJUSTE DE ANTICIPO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO , FISCALIZACIÓN SOLICITA DOCUMENTOS REFERENTES AL FORMULARIO DE COMPROMISO FISCALIZACIÓN ENVIA A ADMINISTRADOR DE CONTRATO OFICIOS SOLICITANDO ARREGLOS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO HAY	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA 3	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	514781.09	3/20/2023	EN EJECUCION	FUNDICION DE BORDILLOSSECTOR LA LIBERTAD DE JOSEGUANGO; DE BASE EN EL SECTOR DE SAN VICENTE Y MACA CHICO. No aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"LA OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PARA REUBICACIÓN DE AGACHADITOS"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	29908.26	1/10/2023	TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO	EN TRAMITE PARA TRMINACION POR MUTUO ACUERDO No aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	123931.62	1/10/2023	PAGO DE ANTICIPO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO HA SOLICITADO EL REAJUSTE DE ANTICIPO A FISCALIZACIÓN. SE REALIZO VISITA TÉCNICA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, FISCALIZACIÓN. CONTRATISTA Y DISEÑADOR DEL PROYECTO. NO HAY FECHA DE INICIO No aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DE 14 INGRESOS IDENTIFICATIVOS DE HORMIGÓN ARMADO Y ESTRUCTURA METÁLICA "	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	776579.16	1/15/2023	CONTRATO MODIFICATORIO	Fiscalización solicito al Administrador de Contrato un contrato modificatorio, debido a que la cuadrilla tipo tiene inconsistencias. NO HAY FECHA DE INICIO No aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL CENTRO URBANO DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE PASTOCALLE"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	64100.69	1/31/2023	EN ESPERA PAGO DEL ANTICIPO	A espera del pago del anticipo, el administrador tramito el pago del anticipo y reajuste provisional del anticipo. NO HAY FECHA DE INICIO No aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"OBRA PÚBLICA PARA VARIAS OBRAS EN LA PLAZA CANADÁ PARROQUIA ELOY ALFARO "	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO , SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	769613.75	2/12/2023	EN ESPERA PAGO DEL ANTICIPO	A espera del pago del anticipo, el administrador tramito el pago del anticipo y reajuste provisional del anticipo. NO HAY FECHA DE INICIO No aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS DEL CANTÓN LATACUNGA CON ASFALTO CALIENTE"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	443,631.10	4/25/2023	EN EJECUCION	Inician los trabajos de fresado en la calle 11 de noviembreito. No aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	"OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CANTÓN LATACUNGA 4 "	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	649,461.98	4/25/2023	EN EJECUCION	NIVELACIÓN Y REPLANTEO No aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
PROYECTO	CONSTRUCCION DE VARIAS RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN ESPACIOS PÚBLICOS"	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	11,905.04	4/5/2023	EN EJECUCION	Ejecución de varios accesos No aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
PROYECTO	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE LOS PINOS DEL BARRIO SANTA ROSA DE PICHUL PARROQUIA ELOY ALFARO	APORTAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PARA UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO SOCIAL DE LA POBLACIÓN LOCAL	BRINDAR A LA POBLACION UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	47,008.49	2/14/2022	PAGO DE ANTICIPO	ADMINISTRADOR DE CONTRATO SOLICITA A FISCALIZACIÓN EL CALCULO DEL REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DEL ANTICIPO, SE ENCUENTRA EN TRAMITE EL PAGO DEL ANTICIPO. No aplica	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición del equipo de anestesia inhalada para el centro de esterilización	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 20,000.00	ene-23	ene-23	100%	SIE-GADMCL-001-2023
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquirir mesas de cirugía (tipo libro)	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 5,000.00	ene-23	ene-23	100%	SIE-GADMCL-001-2023
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ANESTESIA INHALATORIA	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 4,464.29	ene-23	ene-23	100%	SIE-GADMCL-001-2023
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	ADQUISICIÓN DE BÁSCULA	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 343.75	ene-23	ene-23	100%	SIE-GADMCL-001-2023
Proyecto	Programa de calidad ambiental	CONTRATAR SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, AGUAS SERVIDAS EN LAS	Programa de calidad ambiental	\$ 35,714.29	abr-23	jun-23	0%	PROCESOS EN BORRADOR
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 6,250.00	ene-23	ene-23	100%	SIE-GADMCL-001-2023
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	ADQUISICIÓN DE CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 10 LITROS PARA EL CENTRO DE ESTERILIZACIÓN	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 2,843.75	ene-23	ene-23	100%	SIE-GADMCL-001-2023
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES MEDICOS O AUTOCLAVE PARA EL CENTRO DE ESTERILIZACIÓN	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 2,272.32	ene-23	ene-23	100%	SIE-GADMCL-001-2023
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	ADQUISICIÓN DE MONITOR DE SIGNOS VITALES	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 1,158.57	ene-23	ene-23	100%	SIE-GADMCL-001-2023

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de tanque de oxígeno para el centro de esterilización.	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 1,000.00	abr-23	jun-23	0%	PROCESOS EN BORRADOR
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de tanque reservorio de agua tipo botella de 1100 litros y accesorios para en centro de esterilización y hogar	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 1,000.00	abr-23	jun-23	0%	PROCESOS EN BORRADOR
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de Esterilizadores médicos o autoclave de calor húmedo para el centro de esterilización	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 1,000.00	ene-23	ene-23	100%	SIE-GADMCL-001-2023
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Aspiradora industrial e Hidrolavadora	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 700.00	abr-23	jun-23	0%	PROCESOS EN BORRADOR
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Palas metálicas cuadradas y carretilla	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 250.00	abr-23	jun-23	0%	PROCESOS EN BORRADOR
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Lámparas frontales	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 200.00	abr-23	jun-23	0%	PROCESOS EN BORRADOR
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de medicamentos para el Centro de Esterilización Permanente y Albergue Temporal Latacunga	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 12,000.00	12/09/202	mar-23	100%	SIE-GADMCL055-2022
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de insumos médicos para el Centro de Esterilización Permanentes y Albergue Temporal Latacunga	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 12,000.00	12/09/203	mar-23	100%	No. SIE-GADMCL-028-2022
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de Microchips identificación	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 2,500.00	oct-22	mar-23	100%	IC-GADMCL-33-2022
Proyecto	Programa de control de fauna urbana.	Adquisición de jaulas y materiales de control y captura	Programa de control de fauna urbana del cantón Latacunga	\$ 2,500.00	abr-23	jun-23	0%	PROCESOS EN BORRADOR
Proyecto	Regulación de concesiones mineras artesanales y pequeña minería .	Contratar servicio de auditoría para libres aprovechamientos	Número de concesiones mineras registradas no reguladas por el GADML	\$ 5,600.00	ene-23	mar-23	100%	Memo Nro. GADCL-DAMB-2023-0220-M
Proyecto	Mantenimiento de espacios públicos del cantón Latacunga	Adquisición de juegos infantiles	Número de espacios públicos con intervenidos/Número de espacios públicos existentes *100	\$ 40,000.00	nov-22	ene-23	100%	SIE-GADMCL-058-2022

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Mantenimiento de áreas verdes y espacios recreativos del cantón	Adquisición de maquinas desbrozadoras	Número de espacios áreas verdes y espacios recreativos intervenidos/Número de espacios áreas verdes y espacios recreativos	\$ 6,800.00	sep-22	ene-23	100%	IC-GADMCL-030-2022
Proyecto	Mantenimiento de espacios públicos del cantón Latacunga	Adquisición de tractores corta césped	Número de espacios públicos con intervenidos/Número de espacios públicos existentes *100	\$ 20,000.00	dic-22	ene-23	100%	SIE-GADMCL-051-2022
Proyecto	Programa Cantonal de potenciación cultural, social y deportiva.	Material para educación ambiental	Número de ciudadanos atendidas para su Integración Social.	\$ 10,000.00	abr-23	jun-23	0%	PROCESOS EN BORRADOR
Proyecto	Programa de monitoreo ambiental.	Regularizar las obras, actividades o proyectos a realizar en el año 2022, por medio del sistema único de información	Número de personas beneficiadas por la reducción de contaminantes	\$ 5,750.00	abr-23	jun-23	10%	CANCELADO POR PAGOS PARCIALES
Proyecto	Proyecto de repotenciación del vivero forestal del cantón Latacunga.	Adquisición de material de construcción y accesorios para riego	Porcentaje de habilitación del vivero forestal del GADML	\$ 60,000.00	oct-22	sep-22	100%	IC-GADMCL-40-2022
PROYECTO	Adquirir vallas metálicas para resguardar el buen uso del espacio público	Control del buen uso del espacio público	Contar con el equipamiento necesario para el control del buen uso del espacio público	\$15.000,00	feb-22	may-22	El proceso se ingreso a Dir. Administrativa la cual responden el 15 de marzo en la que realizan observaciones	El proyecto en mención se realiza liberación presupuestaria.
PROYECTO	Adquisición e instalación de Alarmas Comunitarias para diferentes barrios del Cantón Latacunga	Control del buen uso del espacio público	Proveer de Alarmas Comunitarias a diferentes barrios urbanos y rurales del Cantón Latacunga	\$246.400,00	feb-22	jul-22	ingresa el 4 de mayo, despues de observaciones realizadas por la Dir. Administrativa	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=krKZp4W0UhhBt6w
PROYECTO	Adquisición e instalación de Camaras de Video Vigilancia en las parroquias Urbanas y Rurales para control del buen uso del espacio público en el	Control del buen uso del espacio público	Contar con Cámaras de video vigilancia para el control del buen uso del espacio público.	\$550.000,00	feb-22	ago-22	ingresa el 4 de mayo, despues de observaciones realizadas por la Dir. Administrativa	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=yY_gAn_Mfa21xetB
PROYECTO	Adquirir instrumentos para la Banda Municipal.	Control del buen uso del espacio público	Equipar y mejorar los instrumentos musicales que por el tiempo de utilización se vuelven obsoletos	\$150.000,00	feb-22	dic-22	Se ingreso a la Dirección Administrativa y responde el 14 de marzo que existe observaciones	El Proyecto en mención se encuentra listo para su publicación, una vez emitidas las certificaciones presupuestarias
PROYECTO	Contratar el servicio de seguridad privada para el resguardo de dependencias municipales.	Control del buen uso del espacio público	Contar con el servicio de seguridad privada por un año, opara el resguardo de las depedencias municipales	\$938.000,00	ago-22	dic-22	Este proceso se debiera ingresar dos meses antes de la finalización del proceso de contratación de	El proceso se declaro desierto por falta de ofertas
PROYECTO	Adquirir equipos para el Sis del Ecu 911 para diferentes sitios del Cantón	Control del buen uso del espacio público	Proveer de varios equipos para el mantenimiento y corrección de las camaras del ECU 911	\$80.000,00	mar-22	jul-22	En este proceso no hemos tenido ninguna respuesta por parte del ECU 911 en el que señala los equipos a	Este proceso no se lo puede subir, ya que el ECU 911, no ha enviado los equipos necesarios para nosotros levantar la documentación preparatoria

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
OBRA	Contratar la Obra Pública para la construcción de una Instalación para la permanencia de los A.C.M durante la noche para el control del buen uso del espacio público.	Control del buen uso del espacio público	Construcción de una instalación para la permanencia de los ACM del cantón Latacunga	\$50.000,00	feb-22	sep-22	Por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial se entregó los planos arquitectónicos y el modelo de proyecto, se mantiene en reunión con la Dirección de	Se realiza liberación presupuestaria no se ejecutara.
OBRA	Contratar la Obra Civil para la construcción de un Espacio en la Plataforma Oriental del Salto	Control del buen uso del espacio público	Construcción de una instalación para la permanencia de los ACM del cantón Latacunga Plataforma el Salto	\$100.000,00	feb-22	sep-22	Este proceso está avanzando con los planos estructurales y los planos arquitectónicos para su autorización.	c/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kDKCsJ8bS_Z9IYDtmmGa8iOGHdOURRCNr0uSonpkoo
CONSULTORIA	PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO DEL CANTON LATACUNGA.	Fortalecer la institucionalidad del GADML	100% DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO	480000	12/9/2021	13/5/2022	https://drive.google.com/file/d/1t02BE3ail48UfrEZsUk5yZlqhARu0LiQ/view?usp=sharing	NO APLICA: Los proyectos de la Municipalidad no requieren ser aprobados por SENPLADES.
Proyecto	Brindar espacios adecuados para exponer las potencialidades de nuestro Cantón.	CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION DEL AREA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION DEL AREA INTERNA Y EXTERNA DEL CENTRO DE FAENAMIENTO	\$ 62,500.00	5/13/2022	8/11/2022	https://drive.google.com/file/d/1qbXouvznwF6Hr0FPOcrJutGeDEDkv4bN/view?usp=share_link	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Mejoramiento de la infraestructura para mejorar el servicio de calidad a los comerciantes de la Plaza Zumbalica	Contratar la obra pública para varias obras de Plaza de animales menores del sector Zumbalica	Contratar la obra pública para varias obras de Plaza de animales menores del sector Zumbalica	\$ 625,000.00	5/31/2021	10/24/2022	https://drive.google.com/file/d/155MpWR2D8BEVibXhbY8_zhzhU3J97Up/view?usp=share_link	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Mejora de la capacidad operativa de los Cementerios	Mejora de la capacidad operativa de los cementerios	Construcción de nichos en el Cementerio General	\$ 34,771.59	12/30/2022	5/30/2023	https://drive.google.com/file/d/19vUpoNoppWsaCmziS8Vr8Tl0yOxuuYi/view?usp=share_link	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Plan de plazas y mercados, construcción, repotenciación y generación de espacios.	Plan de plazas y mercados, construcción, repotenciación y generación de espacios.	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PARA REUBICACIÓN DE AGACHADITOS	\$ 29,908.26	3/30/2023	5/29/2023	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=QEr4-yYwUha0z6wdMtrca2	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Plan de plazas y mercados, construcción, repotenciación y generación de espacios.	Plan de plazas y mercados, construcción, repotenciación y generación de espacios.	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA VARIAS OBRAS EN LA PLAZA CANADÁ PARROQUIA ELOY ALFARO	\$ 830,923.45	3/30/2023	8/27/2023	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=gbjVJ4as_HB8hekVd1xg5Lvt_og2bWfr	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional (En proceso de elaboración)						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2023						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		"NO APLICA", El GAD Municipal del Cantón Latacunga, labora en base al Presupuesto						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Plan de plazas y mercados, construcción, repotenciación y generación de espacios.	Plan de plazas y mercados, construcción, repotenciación y generación de espacios.	VARIAS OBRAS RED DE PLAZAS Y MERCADOS	\$ 29,913.27	3/30/2023	6/28/2023	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=BxXaYhVVUO8821e14	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
Proyecto	Brindar espacios adecuados para exponer las potencialidades de nuestro Cantón.	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FAENAMIENTO Y PLANTA PROCESADORA DE CÁRNICOS REGIONAL LATACUNGA	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FAENAMIENTO Y PLANTA PROCESADORA DE CÁRNICOS REGIONAL LATACUNGA PARROQUIA POALÓ	\$1.178,603.87	1/31/2023	7/30/2023	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=fLYohR2oUZQes2UGypj6uK6feD7bu3mdeMtf_PUfAsw	NO APLICA los proyectos de la municipalidad no requieren ser aprobados por la SENPLADES
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				3.303.211,42				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/04/2023			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):					DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):					Lcda. Mónica Almendariz			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					comunicación@latacunga.gob.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					2807-991			